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SAŽETAK 

Ovim istraživačkim radom želi se preispitati važnost i uloga integriranih poslovnih sistema 

u kompanijama, kao i njihova važnost za cjelokupno poslovanje, ostvarivanje ciljeva i 

ostvarivanje konkurentske prednosti. Cilj je utvrđivanje međuzavisnosti između integriranog 

poslovnog sistema i efikasnosti poslovnih procesa u kompaniji. 

Kako bi se ostvarili ciljevi ovog rada, koristili smo dvije metode istraživanja i to sintezu 

prethodnih studija i metodu dubinskog polustrukturiranog intervjua. Istraživanje koristi 

sekundarne izvore poput knjiga, akademskih časopisa, naučnih radova i drugih izvora koji 

govore o najboljim praksama koje treba prilagoditi za uspješnu implementaciju ERP-a. 

Kroz ovaj rad ćemo se baviti raznim pitanjima u pogledu ERP implementacije kao što su 

modeli strategije i metode implementacije, sigurnosni izazovi i komparativni prikazi.   

Brojni autori su se pozabavili čimbenicima za implementaciju ERP sistema, ali malo njih je 

pokušalo istaknuti najbolje prakse za implementaciju. 

 

 

ABSTRACT 

This research paper aims to review the importance and role of enterprise resource planning 

in companies, as well as their importance for the overall business, achieving goals and 

acquiring competitive advantage. The goal is to determine the interdependence between the 

enterprise resource planning and the efficiency of company’s business processes. 

In order to achieve the goals of this paper, two research methods were used, a synthesis of 

previous studies and an in-depth semi-structured interview method. The research uses 

secondary sources such as books, academic journals, scientific papers and other sources that 

explain the best practices that need to be adapted for a successful ERP implementation. 

This paper will address various issues regarding ERP implementation such as strategy 

models and implementation methods, security challenges and comparative views. 

Numerous authors have addressed the components for implementing an ERP system, but 

only a few have attempted to accentuate the best implementation practices. 
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1. UVOD 

Proces postizanja cilja i adekvatno mjerenje postignutih rezultata u današnje vrijeme moguće 

je samo uz digitalizaciju i informatizaciju poslovanja što dovodi do učinkovitih i efikasnih 

poslovnih odluka.  

Integrirani poslovni sistem služi kao podrška poslovanju te se koristi u skoro svim dijelovima 

kompanije. Omogućava dobijanje brzih i relevantnih informacija, kao i optimalnu vidljivost 

svih poslovnih procesa istovremeno. Da bi se to postiglo, potrebna je uska saradnja i 

komunikacija sa svakim odjelom unutar kompanije pri čemu se svi prikupljeni podaci 

slijevaju u isti poslovni sistem. 

Bez integriranog protoka informacija, koji se slijeva u jedinstveni poslovni sistem, skoro pa 

je nemoguće adekvatno propratiti poslovanje kompanije. Integrirani poslovni sistem 

posebno čini korisnim to što u moru podataka pomaže menadžmentu da utvrdi koja polja 

treba prioritizirati, a koja se mogu staviti u drugi plan kako ih ne bi bespotrebno opterećavala 

ogromnom masom podataka.  

Kako bi imali adekvatne informacije za donošenje odluka, svaka mogućnost ljudske greške 

mora biti otklonjena, odnosno svedena na minimum. Upravo tu integrisani poslovni sistemi 

dolaze do izražaja, jer omogućavaju izbjegavanje bespotrebnih procedura i eliminaciju 

korištenja suvišnih papirnatih dokumenata. 

U zavisnosti od industrije u kojoj kompanija posluje, veličine i specifičnosti poslovanja, 

integrirani poslovni sistem biće različito podešen i imaće različite principe operacija.  

Intenzivna upotreba informacionih sistema i informacione tehnologije u kombinaciji može 

donijeti brojne koristi poslovanju, kao i direktno uticati na konkurentsku poziciju kompanije.  

Integrirani poslovni sistem naziva se još i Enterprise Resource Planning System (engl.) ili 

skraćeno ERP sistem. Danas se najviše koristi naziv ERP upravo zbog svoje kratkoće te 

ćemo ga tako najčešće i nazivati u ovom radu. 
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1.1. Svrha i cilj istraživanja 

Ovim istraživačkim radom želi se preispitati važnost i uloga integriranih poslovnih sistema 

u kompanijama, kao i njihova važnost za cjelokupno poslovanje, ostvarivanje ciljeva i 

ostvarivanje konkurentske prednosti.  

Nakon kratkog historijskog osvrta prvo ćemo objasniti šta je zapravo integrirani poslovni 

sistem, te ćemo onda preći na priču o njegovoj implementaciji odnosno modelima, 

strategijama i metodama implementacije. Kroz rad će se pojaviti i primjer iz prakse iz jedne 

bosanskohercegovačke kompanije vezan za odjel Plan i analiza kao najagresivnijeg 

korisnika implementiranog sistema.  

Mjerenje postignutih u odnosu na planirane vrijednosti je jedan od zanimljivih podataka koje 

pruža integrirani poslovni sistem a menadžmentu daje najbolju sliku trenutne situacije, 

uspjeha, problema, optimalnih rješenja kao i ima li neki segment poslovanja na koji bi se 

trebalo obratiti više pažnje.  

Cilj je na direktnom primjeru približiti prethodno ispisan teorijski dio, odnosno napraviti 

neku komparaciju. Zapravo će veliki dio rada biti zasnovan na utvrđivanju međuzavisnosti 

između integriranog poslovnog sistema i efikasnosti poslovnih procesa u kompaniji. 

Pred kraj rada biti će riječ o sigurnosnim izazovima implementacije, dok ćemo na samom 

kraju kroz zaključak dobiti kratak pregled najbitnijih zaključaka izvedenih iz ovog naučnog 

rada. 

U skladu sa predmetom i problemom istraživanja u ovom radu određeni su sljedeći ciljevi 

istraživanja:  

1. Objasniti šta su integrirani poslovni sistemi 

2. Objasniti modele implementacije integriranih poslovnih sistema 

3. Raspraviti modele najboljih praksi za implementaciju integriranih poslovnih 

sistema kao i sigurnosne izazove 

4. Razmotriti razloge za neuspjeh propalih implementacija integrisanih poslovnih 

sistema  

1.2. Predmet i problem istraživanja 

U današnje vrijeme, kada kriza potresa ekonomiju svih zemalja svijeta i sve ekonomske 

grane, kao jedini siguran recept za poslovni uspjeh ističu se kreativnost, inovacije i ulaganje 

u savremenu tehnologiju. Savremeno globalno tržište traži nove načine organizovanja koji 

će doprinijeti izgradnji konkurentske prednosti te staviti akcenat na kontinuirano 

usavršavanje poslovanja.  
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Sa sve većim i bržim razvojem poslovnih sistema, javlja se potreba za djelotvornijim i 

učinkovitijim modelima i implementacijama istih. Tehnologija je ušla u sve pore ljudskog 

djelovanja i skoro da više ne postoji grana djelatnosti na koji nije imala uticaj u većoj ili 

manjoj mjeri.  

Osnovne cjeline ovog rada su modeli implementacije, metode i strategije implementacije te 

sigurnosni izazovi implementacije ERP sistema.  

Pored mnogih benefita ERP sistema postoje i mnogobrojni izazovi po pitanju njihove 

implementacije u kompanije i predstavljaju prijetnju integritetu, dostupnosti i povjerljivosti 

informacija. ERP sigurnost je komplikovana zbog brojnosti svojih funkcionalnih i tehničkih 

komponenti koje se moraju uzeti u obzir pri definisanju ERP sigurnosnog i kontrolnog 

programa. Integrisanje internih procedura, podataka, informacija, izvještaja i zaštita od 

internih i eksternih prijetnji i povezivanje svega navedenog u jedno jedinstveno rješenje 

predstavlja veliki izazov. 

Obzirom da je ERP modularni softver, broj modula koji se implementiraju nije i ne mora 

uvijek biti isti. Moguće je implementirati više ili manje modula, ovisno o potrebama 

kompanije. S tim da treba naglasiti da što se više modula implementira, integracija između 

različitih odjela je bolja. ERP baza podataka implementira se u pozadini kako bi mogla 

pohraniti sve informacije koje ERP sistem zahtijeva. To omogućava centraliziranu pohranu 

i backup svih podataka. Takođe je primijećeno da su ERP sistemi sigurniji jer se na njih 

mogu primijeniti centralizovane bezbjednosne politike. Sve transakcije koje se dešavaju 

preko ERP sistema mogu biti praćene. 

Kupci, dobavljači i stejkholderi kompanijama stvaraju ogroman pritisak da moraju 

konstantno napredovati u smislu poboljšanja efikasnosti proizvodnje i upravljanja. 

Takmičenje u dinamičnom okruženju zahtijeva visok nivo snalažljivosti i prilagodbe. 

Uspješne kompanije moraju biti u mogućnosti da na promjene odgovaraju brzo i na 

najisplativiji način. U nastojanju da se implementira ERP ili bilo koja druga softverska 

aplikacija koja integrira sve pojedinačne odjele u jedinstven softver, kompanije moraju paziti 

na izazove koji prate takav proces. 

Mnoge kompanije nisu uspjele u svojoj namjeri da implementiraju ERP sisteme. Na primjer, 

izvještaj (Martin, M.H., 1998) procjenjuje stopu neuspjeha implementacije ERP sistema na 

čak 90%, dok je istraživači (Nofal, Muhammad, I. M. i Zawiyah, M, Y., 2016) i (Babaian et 

al. 2018) procjenjuju na 75%.  

U studiji (Dumitru V. F. et al., 2019) piše da 50% svih ERP implementacija rezultira 

propašću. U drugom izvještaju se navodi da je 25% ERP implementacija neuspješno, a da 

od ukupnog broja završenih implementacija njih 80% bude završeno na način da probiju ili 

budžet ili vremenski rok ili čak oboje.  

Ono što je zajedničko svim ovim istraživanja je to da imaju vrlo visok stepen neuspjeha.  
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Ako se osvrnemo na pomenuta istraživanja, neki od razloga za neuspješnu implementaciju 

ERP sistema su pogrešan izbor ERP softvera, visoka cijena, nedovoljno planiranje, 

nedovoljna prilagodba te loše testiranje i implementacija. Neke implementacije zahtijevaju 

1-3 godine rada na njima da bi na kraju bile potpuno funkcionalne (Wanjohi, J. K., 2016). 

Bitno je znati odrediti kolika prilagodba sistema je potrebna. Premalo prilagođavanja vodi 

ka neuspjehu, dok previše vodi ka komplikovanju i usporavanju projekta. Premiještanje 

postojećih podataka na nove ERP sisteme je teško i nekada čak neizvodivo, ali ni integrisanje 

ERP sistema sa drugim, zasebnim, programom nije ništa lakše. Ovakve aktivnosti troše puno 

novca, vremena i resursa. Povrat troškova implementacije ERP sistema se teško mjeri i 

dešava se da ne bude realizovana odmah nakon implementacije nego nešto kasnije 

(Langenwalter,G., 2019). Još jedna prepreka uspjehu može biti i iscrpna obuka uposlenika, 

s tim da ERP sistemi generalno nisu lagani za naučiti i koristiti. Prema (Amoako-Gyampah, 

2007), korisnici su oni koji najviše percipiraju korisnost i lakoću upotrebe novih tehnologija, 

ako ona nije na njima zadovoljavajućem nivou, brzo gube volju. 

Uspješna integracija internih funkcija poslovanja ne znači nužno i uspjeh kompanije. End-

to-end (engl.) procesi koji šalju informaciju od modula do modula neće sami od sebe 

povećati efektivnost i efikasnost poslovanja nego su mogućnost i umijeće korištenja 

informacije ti koji su  ključ uspjeha integracije. Mjerenje učinka mora biti razvijeno na način 

da direktno mjeri uticaj ERP sistema na posao (Muscatello et al., 2008).  

Tema koja se najviše ponavlja u literaturi kada je u pitanju neuspjeh ERP sistema je 

nesposobnost kompanija da uvaže nove organizacijske, međuodjelske i kadrovske aspekte 

radnih kompanija. Zaposlenima se odjednom daje mnogo više obaveza i odgovornosti što 

dovodi do nezadovoljstva. Menadžeri nekada potpuno zanemare da procijene vještine koje 

su potrebne zaposlenima za obavljanje određenih poslova, i ne uzimaju u obzir 

organizacione promjene koje im se nameću. 

1.3. Istraživačka pitanja 

Obzirom na definisani problem i predmet istraživanja, kao i svrhe i ciljeve istraživanja ovog 

rada, postavljena su sljedeća istraživačka pitanja: 

1. Da li ERP sistemi u potpunosti mijenjaju oblik kompanije? 

2. Šta je potrebno razmotriti prije nego se kompanija upusti u implementaciju ERP-

a? 

3. Na šta treba obratiti pažnju pri implementaciji ERP-a kako bi se izbjegli 

neuspjesi? 

4. Koji su modeli implementacije ERP sistema? 

5. Koji su sigurnosni izazovi ERP sistema? 
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6. Koje su metode i strategije implementacije ERP sistema? 

1.4. Metodologija istraživanja 

Kako bi se ostvarili ciljevi ovog rada, koristili smo više metoda istraživanja.  

Jedna metoda istraživanja je sinteza prethodnih studija, dakle bazirano na pregledu literature. 

Korišten je pristup analizi sadržaja niza publikacija o predmetnom području implementacije 

integriranih poslovnih sistema odnosno ERP-a.  

Studija je kvalitativne prirode, dakle koristi tekstualne ili deskriptivne informacije za 

pronalaženje odgovora na istraživačka pitanja. 

Istraživanje koristi sekundarne izvore poput knjiga, akademskih časopisa, naučnih radova i 

drugih izvora koji govore o najboljim praksama koje treba prilagoditi za uspješnu 

implementaciju ERP-a. 

Prikupljeni sekundarni podaci podliježu jednostavnoj tehnici tumačenja teksta i koriste se 

isključivo u akademske svrhe. 

Druga metoda istraživanja koja je korištena je metoda dubinskog intervjua provedena u dva 

odjela jedne bosanskohercegovačke kompanije, i to u IT odjelu kao odjelu koji učestvuje u 

samoj implementaciji integriranih poslovnih sistema, te odjelu Plan i analiza kao njegovim 

najagresivnijim korisnikom a ujedno i odjelom koji konstantno pruža podršku menadžmentu 

kompanije. 

Dubinski intervju predstavlja jednu od kvalitativnih metoda istraživanja tržišta kojom se 

dobijaju informacije o dubljim razlozima i motivacijama ispitanika na temelju razgovora s 

jednom osobom. To je zapravo individualni razgovor s ispitanikom gdje ispitivač potiče 

razgovor o određenoj temi odnosno predmetu istraživanja koji se obrađuje u datom 

momentu. Ova metoda intervjuisanja korisna je kod traženja odgovora na specifična pitanja 

na koja je nemoguće dobiti odgovor putem upitnika, fokus grupa i slično.  

Postoje 3 tipa dubinskog intervjua: 

1) nestrukturirani intervju - koriste se spontana pitanja koja nisu unaprijed zadana i 

definisana 

2) polustrukturirani intervju - ispitivač postavlja pitanja ali redoslijed pitanja i 

potpitanja nisu unaprijed određeni 

3) strukturirani intervju – set unaprijed određenih otvorenih pitanja  

U ovom istraživanju koristili smo metodu polustrukturiranog intervjua, dakle postojala su 

unaprijed određena pitanja kao vodilja ali smo se koristili i potpitanjima kako bi dobili što 
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jasniju sliku od ispitanika. Prednost ovog tipa dubinskog intervjua je sistematski pristup 

tematici, fleksibilnost i prilagodljivost situaciji. 

Rezultati će biti prezentirani korištenjem narativne metode prezentiranja rezultata 

kvalitativnih studija. 

1.5 Historijat, pojam i karakteristike integriranog poslovnog sistema 

Historijat integriranih poslovnih sistema se proteže nešto više od 100 godina kroz prošlost.  

Godine 1913., inžinjer Ford Whitman Harris razvija EOQ rješenje, tj. Economic Order 

Quantity (engl. ekonomska količina narudžbe). To je zapravo sistem proizvodnje koji je 

zasnovan na papirnatim transakcijama za planiranje proizvodnje. EOQ je predstavljao 

optimalnu količinu zaliha koje bi trebale biti naručene od dobavljača kako bi se minimizirali 

ukupni godišnji troškovi zaliha poslovanja (Accounting for management, Economic order 

quantity). 

Godine 1964. počinje se koristiti MRP odnosno Material Requirements Planning (engl. 

planiranje potreba materijalima) rješenje. MRP kombinuje EOQ koncepte sa glavnim 

računarom.  

Godine 1983. pojavljuje se MRP II rješenje. U MRP II rješenju se po prvi put dešava da su 

različiti zadaci proizvodnje, kao što su nabavka, planiranje, upravljanje ugovorima i sl. 

ukomponovani u zajednički sistem. 

Godine 1990. javlja se nova kategorija poslovnih upravljačkih softvera pod nazivom 

integrirani poslovni sistem (engl. Enterprise Resource Planning), odnosno skraćeno ERP 

(Oracle web stranica, Past: The history of ERP). 

Slika 1: Historijski razvoj ERP sistema 

 

Izvor: Autor završnog rada 
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ERP se odnosi na automatizaciju i integraciju ključnih poslovnih procesa te tako pomaže 

menadžmentu usmjeriti pažnju na efektivnost i uspjeh kompanije. On zapravo bilježi i 

upravlja podacima kompanije. To je kompleksni poslovni sistem koji upravlja finansijskim 

i operativnim podacima i procesima.  

Integrirani poslovni sistem je prije svega informacioni sistem, odnosno uređeni skup 

elemenata ili komponenata koje u interakciji obavljaju funkcije prikupljanja, obrade, 

pohranjivanja i diseminacije odnosno davanja na korištenje informacija iz zajedničke baze 

podataka (Panian, Ž. i Strugar, I.,  2013).  

Integrirani poslovni sistem je računarski sistem koji je vrlo kompleksan i proteže se kroz 

čitavu kompaniju praveći zajedničku veliku bazu podataka. To je zapravo širi pojam za bilo 

koju softversku aplikaciju koja integrira sve poslovne procese u jedan sistem.  

Ako želimo da pojednostavimo reći ćemo da je integrirani poslovni sistem zapravo sistem 

koji integrira procese, ljude i tehnologije unutar jednog modernog preduzeća. Rapidnim 

razvojem tehnologije postao je najvažniji poslovni alat ikad. 

Integrirani poslovni sistemi su najčešće dostupni u tri oblika, neovisno koji dobavljač stoji 

iza njih:  

1. cloud 

2. on-premise 

3. hibridni oblik 

Cloud oblik omogućava razdvajanje softvera i lokalnog hardvera tako da omogućava pristup 

podacima sa bilo koje lokacije i sa bilo kojeg uređaja. Jedna od prednosti je što se na ovaj 

način zaobilaze troškovi nadogradnje hardvera. Za ovaj oblik se vežu niži, redovni i 

predvidivi troškovi. 

On-premise oblik je oblik pokretanja rješenja na lokalnoj mreži. Na ovaj način se ima 

potpuna kontrola svakog aspekta implementacije ali se ograničava fleksibilnost i javljaju se 

troškovi poput ulaganja u lokalnu mrežu i hardver. 

Hibridni oblik je kombinacija cloud i on-premise oblika. U ovom slučaju neki moduli mogu 

biti implementirani na cloud, a neki na on-premise oblik. 

Kvalitetan integrirani poslovni sistem bi menadžmentu kompanije trebao nuditi sljedeće 

stvari: 

● bolju vidljivost informacija 

● smanjen poslovni rizik 



8 
 

● bolju usklađenost poslovnih procesa sa planom i strategijom kompanije 

● bolji pregled cjelokupnog poslovanja 

● bolji pregled informacija za planiranje i donošenje odluka 

Integrirani poslovni sistem može da automatizira neke od glavnih poslovnih procesa kao što 

su proizvodnja, narudžbe, pregled zaliha, pregled prodaje, razna izvještavanja i sl.  

2. INTEGRIRANI POSLOVNI SISTEM (ERP)  

Integrirani poslovni sistemi su rezultat nastojanja da se kreira integrirani softverski proizvod 

koji će upravljati većinom procesa u kompanijama. To je zapravo sistem integriranih 

aplikacija koji podržava odvijanje mnogih operativnih procesa u kompaniji u odjelima 

proizvodnje, nabavke, skladištenja, prodaje, kvalitete, održavanja, finansija, računovodstva, 

stalnih sredstava, ljudskih resursa itd. 

U samom nazivu stoji pridjev „integrirani“ jer su prije pojave integriranih poslovnih sistema 

gore navedeni poslovni odjeli postojali i funkcionisali kao više zasebnih aplikacija koje su u 

određenoj mjeri bile povezane, dok integrirani poslovni sistem podrazumijeva da su sve te 

zasebne aplikacije objedinjene i sastavljene u jedinstveni sistem.  

Integrirani poslovni sistem naziva se još i Enterprise Resource Planning System (engl.) ili 

skraćeno ERP sistem. Danas se najviše koristi naziv ERP upravo zbog svoje kratkoće te 

ćemo ga tako najčešće i nazivati u ovom radu. 

ERP sistemi pored osnovnih modula nude i mogućnst prilagodbe programskih rješenja. 

Zamišljeno je da se mogu prilagođavati konkretnim zahtjevima kompanija ili informacionim 

sistemima tih kompanija. Ukupan broj modula i njihove mogućnosti dakle ovise o 

proizvođaču ERP sistema te o zahtjevima kompanije koja ga želi kupiti. 

Izgled paketa ERP sistema: 

● sastoje se od više podsistema 

● imaju veliki broj unaprijed definisanih mogućnosti  

● imaju mogućnost instaliranja dodatnih modula po potrebi 

● sastoji se od više od milion linija programskog koda u pozadini 

● u razvoj ERP sistema utrošeno je jako puno vremena visokokvalifikovanih radnika 

● prilikom izrade konsultovan je veliki broj budućih korisnika kako bi se dobila što 

optimalnija slika o potrebama korisnika 
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● ima jedinstvenu bazu podataka 

Prema (Altamony, et al., 2016), ERP je industrijski vođen sistem koji je univerzalno 

prihvaćen od strane kompanija širom različitih industrija kao praktično rješenje za postizanje 

integriranog rješenja informacionog sistema kompanije. U današnje vrijeme je postao vrlo 

kvalitetan alat za postizanje konkurentne prednosti u poslovnom svijetu. ERP sistemi su 

znatno dobili na vrijednosti u posljednje vrijeme i zauzimaju važno mjesto u pružanju 

podrške poslovanju najvećih industrija današnjice kao što su proizvodnja, građevinarstvo, 

avio kompanije, telekomunikacije, transport, obrazovanje i istraživanje, kao i državne 

institucije (Garcıa-Sanchez, N. i Perez-Bernal, L. , 2007). 

Studija (Sumner, M., 2018) je pokazala da ERP daje kompletan uvid u sve bitne 

organizacione procese kroz različita funkcionalna područja:  

 bolja vidljivost kompanije omogućava i sklapanja boljih saradnji;  

 jedinstven i unificiran sistem za statističke analize u realnom vremenu za sve odjele; 

 omogućava brz i lagan proces prelaska sa jednog područja rada na drugi te na taj 

način znatno ubrzava procese.  

Neki ERP dobavljači su proširili svoje ERP sisteme kako bi osigurali funkcionalnosti 

poslovne inteligencije koje mogu dati cjelokupan uvid u poslovne procese i identificiranje 

potencijalnih problema ili poboljšanja (Garcia-Sanchez, N. i Perez-Bernal, L., 2007). 

Obzirom da je ERP modularni softver, broj modula koji se implementiraju nije i ne mora 

uvijek biti isti. Moguće je implementirati više ili manje modula, ovisno o potrebama 

kompanije. S tim da treba naglasiti da što se više modula implementira, integracija između 

različitih odjela je bolja. ERP baza podataka implementira se u pozadini kako bi mogla 

pohraniti sve informacije koje ERP sistem zahtijeva. To omogućava centraliziranu pohranu 

i backup svih podataka. Takodje je primijećeno da su ERP sistemi sigurniji jer se na njih 

mogu primijeniti centralizovane bezbjednosne politike. Sve transakcije koje se dešavaju 

preko ERP sistema mogu biti praćene. 

2.1. Zašto se kompanije odlučuju za uvođenje ERP sistema? 

Nakon što se kompanije razviju, one žele imati jedan centralni sistem koji će im omogućiti 

da vode svoje poslovanje. Jedan od najčešće spominjanih ciljeva zašto kompanije uvode 

integrirani poslovni sistem je integracija svih funkcija u kompaniji u jednu cjelinu i 

korištenje jedinstvenog informacionog sistema koji daje mogućnost sveobuhvatnog pogleda 

na poslovanje kompanije i zadovoljava njene potrebe.  

Kompanija ima mogućnost  da kupi gotov sistem, ili da razvija sebi prilagođen sistem, 

ovisno o potrebama i mogućnostima. Sa rastom kompanije raste i broj aplikacija potrebnih 

za poslovanje. To usložnjava i otežava proces prikupljanja potrebnih podataka. Do jednog 

momenta je to podnošljivo, ali sa razvojem kompanije znatno počinje da se otežava pristup 
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podacima te postaje usko grlo u poslovnim procesima. U tim situacijama kompanija počinje 

težiti ka rješavanju problema integracijom aplikacijskih rješenja, odnosno jedinstvenom 

sistemu koji će davati uvid u cjelokupno poslovanje. 

Obzirom da razvijanje sopstvenog cjelokupnog rješenja može biti dugotrajno, većina 

kompanija se, pogotovo za početak, odlučuje za već gotovo rješenje. ERP paket predstavlja 

standardizirani sistem koji ima uvid u cjelokupno poslovanje na jednom mjestu umjesto 

puno malih aplikacija koje su ranije korištene kako bi pokrile sve aspekte poslovanja u 

kompaniji. 

U slučaju da osnovni paket ne sadrži neki od modula koji je kompaniji kao kupcu sistema 

potreban, ta funkcionalnost koja nedostaje može naknadno da se integrira u vidu dodatnog 

modula.  

Kompanije koje prošire svoje poslovanje kupovinom drugih kompanija teže ka jedinstvenom 

poslovnom sistemu na nivou kompanije kako bi lakše držali sve pod kontrolom. U takvim 

situacijama do izražaja najviše dolazi jedna osobina ERP sistema, a to je osobina 

prilagođavanja poslovnim procesima. U navedenoj situaciji dvije su mogućnosti integracije: 

1) da se sve integriše u jedan zajednički sistem u kojem će se odvijati procesi svih 

kompanija. Ovo je moguće ako je trenutni ERP sistem dovoljno jak da i pored 

standardnih procesa jedne kompanije može osvojiti još i sve procese proširene  

kompanije te pritom i dalje normalno funkcionisati. U tom slučaju dobija se 

centralizirani ERP sistem. 

2) da svaka organizacija ima svoj vlastiti ERP sistem. Time se omogućava bolja 

prilagodba poslovnih procesa određenoj kompaniji, kao i jednostavnije povezivanje 

podataka. 

Razlozi implementacije ERP sistema su:  

● Integriranje finansijskih informacija  

Bez ERP sistema, pojedini odjeli, kao što su finansije, prodaja i sl., moraju se 

oslanjati na odvojene sisteme, od kojih će svaki vjerovatno imati različite brojeve 

prihoda i rashoda te samim tim biti neusklađeni. Osoblje na svim nivoima gubi 

vrijeme na usklađivanju brojeva umjesto da raspravlja o tome kako poboljšati 

poslovanje kompanije.  

● Integriranje naloga 

ERP koordinira naručivanje, proizvodnju, inventar, računovodstvo i distribuciju. To 

je mnogo jednostavnije i manje sklono greškama s jednim sistemom nego s nizom 

odvojenih sistema za svaki korak u procesu.   
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● Standardizacija i ubrzanje proizvodnje 

Proizvodne kompanije, pogotovo one koje imaju želju za spajanjima, često otkrivaju 

da više poslovnih jedinica čine slične cjeline koristeći različite metode i računarske 

sisteme. ERP sistemi mogu standardizirati i automatizirati procese proizvodnje i 

podrške. Ova standardizacija štedi vrijeme, povećava produktivnost i smanjuje broj 

ljudskih resursa.   

● Standardiziranje HR informacija 

Mnogim kompanijama, posebno onim sa više poslovnih jedinica, nedostaje 

jednostavan način komuniciranja sa zaposlenicima za praćenje radnih sati i troškova 

zaposlenika, slobodnih dana i slično. ERP sistem, zaposlenicima može omogućiti 

održavanje vlastitih ličnih podataka, istovremeno olakšavajući izvještavanje o 

radnom vremenu, zahtjeve za godišnji odmor, raspoređivanje, obuku itd. 

● Standardiziranje nabavke 

U nedostatku integriranog sistema nabavke, analiziranje i praćenje nabavke u cijeloj 

organizaciji je izazov. Velike kompanije često otkrivaju da različite poslovne 

jedinice kupuju isti proizvod, ali ne dobivaju popuste na količinu. ERP alati za 

nabavku pomažu timovima za kupovinu kada su u pitanju pregovori sa dobavljačima 

identificirajući najzastupljenije dobavljače, proizvode i usluge.  

2.2. Problemi prilikom uvođenja 

Integrirani poslovni sistemi su visoko kompleksni informacioni sistemi čija implementacija 

predstavlja težak i skup proces koji direktno utiče na vrijeme i resurse kompanije. Razlog 

zašto se kompanije odlučuju na trošak vremena i resursa u svrhe implementacije je taj što 

obećava poboljšanje ključnih pokazatelja uspješnosti kompanije kao što su profitabilnost, 

efikasnost, zadovoljstvo kupaca i druge mjere koje kompanija smatra bitnim za svoje 

poslovanje. 

Projekat implementacije integriranog poslovnog sistema je uvijek vrlo kompleksan i velikih 

razmjera te je stoga veoma bitno poduzeti sve preventivne mjere kako se implementacija ne 

bi pretvorila u noćnu moru kako za kompaniju tako i za implementatora.  

Dosta je faktora koji mogu otežati proces implementacije. Vrlo je bitno prije svega razumjeti 

strukturu, procese i način poslovanja kompanije u kojoj se planira vršiti implementacija 

poslovnih informacionih sistema. Proces integracije je dugotrajan i predstavlja veliki izazov 

jer se svi procesi moraju iznova osmisliti i cijeli taj proces promjene zapravo predstavlja 

veliki izazov za zaposlenike koji najčešće ne budu dovoljno, ili čak nikako, pripremljeni. 

Nadalje, problem često predstavlja i činjenica da su kompanije koje žele implementirati ERP 

uvijek bile tradicionalno orijentisane prema funkcijama a implementacijom ERP sistema se 
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želi postići upravo suprotno, odnosno učiniti ih orijentisanim prema procesima na šta one 

nisu naviknute. Ovo može dovesti do toga da kompanije ERP dožive kao kompleksno 

poslovno rješenje, što dalje implicira da imaju dosta veće šanse da mu se sporije prilagode i 

u ograničenim kapacitetima, odnosno ne ostvarujući potpunu korist od njega.  

Od velike važnosti je i sama kompanija koja je izvršilac radova, odnosno koja implementira 

sistem. ERP zahtijeva od njih da objektivno sagledaju stvarnu situaciju, dakle da uključe sve 

odjele, procese, potrebe i sl. kako bi imali što potpuniju sliku kako ne bi došlo do nekog 

propusta. 

Troškovi su nešto što također može predstavljati potencijalni problem i neugodno 

iznenađenje ako se ne procijene fino. Ukupni trošak implementacije nekada zna biti i tri do 

pet puta veći od nabavne cijene softvera koji se implementira. Razlog za ovo je taj što je 

ERP zapravo poluproizvod koji nakon kupovine treba da se konfiguriše i prilagodi 

potrebama određene kompanije. Visina troška ovisi o tome koliko naručilac projekta želi 

dodatno da prilagođava sistem, odnosno koliko ima dodatnih zahtjeva pored osnovnog 

paketa.  

Posljednji potencijalni problem koji ćemo spomenuti, a na koji kompanija može naići 

prilikom implementacije poslovnog informacionog sistema, je pouzdanost dobavljača 

novijih verzija integrisanih poslovnih sistema. Platforme hardvera, operativni sistemi, 

platforme baza podataka kao i cijela arhitektura sistema podložni su promjenama od strane 

programera što utiče na stabilnost sistema. U slučaju da se dese neke od navedenih promjena, 

to može dovesti do nestabilnog rješenja sa dosta bug-ova i do pada sistema. Ovom problemu 

su podložnija novija visokotehnološka rješenja nego starija iz razloga što se novija obično 

naknadno još dorađuju kako bi se unaprijedila. 

2.3 Preduslovi za uvođenje ERP sistema  

Postoje razni preduslovi koje bi kompanija trebala da zadovolji ili barem uzme u obzir prije 

same implementacije ERP sistema. Prije svega potrebno je analizirati postojeću i planirati 

buduću poslovnu strategiju i način odvijanja poslovnih procesa. Ovo je potrebno uraditi jer 

će prilikom implementacije biti potrebna transformacija iz tradicionalnog modela poslovanja 

u procesni model. Pomenuta transformacija predstavlja radikalni redizajn poslovnih procesa.  

Puno je teorija koje govore o tome koji bi to trebali biti preduslovi za implementaciju ERP 

sistema i kako bi trebalo izgledati njegovo uvođenje. U ovom radu predstavićemo samo neke 

od mnogobrojnih modela, strategija i metoda implementacije kako bi barem malo približili 

razumijevanje cjelokupnog procesa i kako bi se postavile smjernice za uspješnu 

implementaciju.  

Prije uvođenja poslovnog informacionog sistema potrebno je da postoji mogućnost stvaranja 

vizije procesa, planiranje, odabir adekvatnog ERP paketa, upravljanje projektom, trening i 

edukacije.  
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Ukoliko se želi na adekvatan način propratiti uspjeh unaprijeđenja kompanije uslovljen 

implementacijom poslovnog informacionog sistema, potrebno je definisati ključne 

pokazatelje uspjeha koji bi se trebali pratiti kroz tri perioda, i to: prije, tokom i nakon 

implementacije sistema. 

2.4. Koristi od implementacije ERP sistema 

Mnogobrojne su koristi od implementacije ERP sistema jer intenzivna upotreba 

informacionih sistema i informacione tehnologije znatno olakšavaju poslovanje i utiču na 

konkurentsku poziciju kompanije. Upravo to je razlog zašto kompanije teže ka što je moguće 

većoj digitalizaciji poslovanja. 

Neke od prednosti koje uspješna implementacija ERP sistema nosi sa sobom su: veća tačnost 

podataka, planiranje, veća efikasnost i produktivnost, uspostava standardiziranih procedura, 

dostupnost i fleksibilnost (Panian, Ž. i Spremić, M., 2007). 

U nastavku slijedi kratko objašnjenje navedenih prednosti:  

● veća tačnost podataka – svaki integrirani sistem se sastoji od više različitih modula i 

podmodula gdje svaki od njih predstavlja određenu poslovnu komponentu. Ako se 

podatak unese u jedan modul, on će se automatski ažurirati i u svim drugim 

povezanim modulima i to odmah. Obzirom da se podaci više ne moraju unositi za 

svaki modul posebno nego je dovoljan samo jedan unos, to znatno ubrzava proces i 

umanjuje mogućnost ljudske greške u smislu pogrešnog prepisivanja podatka, 

dupliciranja podataka i sl.  

● planiranje – implementiran ERP sistem nam daje jasan pregled dosadašnjeg 

poslovanja na osnovu kojeg možemo imati najrelevantniju moguću bazu za 

planiranje budućeg poslovanja 

● veća efikasnost i produktivnost – ERP kao centralizovan sistem sa jedinstvenom 

bazom podataka pruža potporu i u složenim i u  rutinskim poslovnim procesima 

poput pregleda ostvarenja plana, izmirenja finansijskih obaveza, pregleda prometa, 

pregleda svih dobavljača  itd. 

● uspostava standardiziranih procedura – svaki integrirani poslovni sistem je zasnovan 

na praksama koje su se istakle kao najbolje na međunarodnom nivou 

● dostupnost i fleksibilnost – mnoge kompanije danas posluju sa više lokacija, na 

primjer imaju 1 glavnu lokaciju i više sporednih gdje su recimo neke ispostave koje 

mogu biti u drugom gradu ali i državi. Potrebno je da svi oni imaju pristup istom 

integrisanom poslovnom sistemu sa jedinstvenom bazom podataka samo sa 

eventualno nekim sitnim korekcijama u samom izgledu izvještaja, na primjer 
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potrebno je da novčane vrijednosti budu iskazane u drugoj valuti. To ne predstavlja 

nikakav problem jer su dostupnost i fleksibilnost karakteristika ERP sistema. 

 

Neke od poslovnih koristi koje ERP sistem pruža su: 

● brže obrade zahtjeva 

● povećanje efikasnosti 

● stvaranje jedinstvene baze koja je povezana sa svim modulima i podmodulima u 

sistemu 

● bolji uvid u poslovanje zahvaljujući pravovremenim informacijama 

● pojednostavljeni poslovni procesi 

● jasno definirani poslovni procesi 

● jasan i pravovremen pregled svih informacija uključujući i podatke iz dislociranih 

dijelova kompanije 

● povećano zadovoljstvo uposlenika/korisnika 

Što je veća kompanija u kojoj se implementira integrirani poslovni sistem, to je veća korist 

od njega iz razloga što veće firme imaju više odjela, složenije procese, više korisnika itd., i 

samim tim ERP sistem objedinjava više stvari.  

Prema izvještaju (Panorama Consulting, 2017) ERP poboljšava poslovnu efikasnost na 

sljedeće načine: 

● Interna efikasnost - ERP sistem omogućava kompaniji da smanji vrijeme potrebno 

za izvršenje poslovnih procesa 

● Bolji proces donošenja odluka - ERP promovira saradnju kroz dijeljene podataka. 

Na taj način se ne troši vrijeme na utvrđivanje tačnosti podataka nego kompanije 

provode vrijeme analizirajući ih kako bi donijeli što bolju odluku.  

● Povećana agilnost - Standardizacija i pojednostavljenje rezultira u manje krutoj 

strukturi. Omogućava organizaciji agilnost da se prilagodi i ostvari bolju saradnju.   

● Povećana sigurnost - centralizirana baza ERP sistema predstavlja metu za 

sigurnosne napade, ali je puno lakše osigurati takvu strukturu nego hiljade terminala.  
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Slika 2: Poslovni benefiti implementacije ERP sistema 

 

Izvor: (Panorama Consulting, 2017) 

Iz gore navedenog možemo zaključiti da se uvođenje integriranih poslovnih sistema znatno 

odražava na efikasnost poslovanja, brže ostvarivanje željenih ciljeva i ostvarenje 

konkurentske prednosti. 

2.5. Razlike između modela, strategija i metoda implementacije ERP sistema 

Razlike između metoda, strategija i modela su suštinske i odnose se na različite aspekte 

planiranja i izvođenja poslovnih procesa, uključujući i implementaciju ERP sistema.  

U suštini, metode se odnose konkretno na to "kako" se nešto radi, strategije se odnose na to 

"zašto" i "šta" se radi, dok se modeli koriste za "vizualizaciju" ili konceptualno 

razumijevanje procesa ili planova. Svi ovi elementi su važni u procesu implementacije ERP 

sistema jer kompaniji pomažu da jasno definiše svoje ciljeve (strategija), razvije konkretne 

planove kako ih postići (metode) i ilustruje kako će se ti planovi realizovati (modeli). 

2.5.1. Modeli 

Modeli implementacije ERP sistema su različiti pristupi i strategije koje kompanije mogu 

primijeniti kako bi uspješno integrirale ERP softver u svoje poslovne procese. Ovi modeli 

služe kao okviri ili smjernice za planiranje, organizovanje i izvođenje procesa 

implementacije. 

Modeli su apstraktne predstave ili koncepti koji pomažu u razumijevanju određenih procesa, 

sistema ili situacija. 
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Modeli su često korisni za ilustraciju kako bi nešto trebalo da funkcioniše ili kako bi se 

razumjela složena situacija. 

U kontekstu ERP implementacije, modeli mogu biti konceptualne ili vizualne predstave 

kako bi se jasno prikazao plan ili pristup implementaciji, kao što su modeli faznih 

implementacija li modeli paralelne upotrebe. 

2.5.2. Strategije 

Strategija, u kontekstu implementacije ERP sistema, označava planirani pristup ili niz koraka 

koje kompanija koristi kako bi uspješno integrirala ERP sistem u svoje poslovne procese. 

To je planirani put ili taktika koja se koristi kako bi se postigli ciljevi implementacije ERP 

sistema, kao što su poboljšanje efikasnosti poslovnih procesa, smanjenje troškova ili 

povećanje konkurentske prednosti. 

Ove strategije mogu obuhvatiti analizu potreba kompanije, odabir odgovarajućeg ERP 

sistema, formiranje tima za implementaciju, planiranje projekta, prilagođavanje sistema 

specifičnim potrebama, obuku osoblja i druge korake koji će osigurati uspješnu integraciju 

ERP sistema. 

Strategija je svojevrsna putanja koja pomaže organizaciji da jasno definiše svoje ciljeve i 

korake koje će preduzeti kako bi ih ostvarila tokom procesa implementacije ERP sistema. 

Osim toga, strategija takođe može uključivati i planiranje za održavanje, nadogradnju i 

dugoročno upravljanje ERP sistemom nakon implementacije. 

Strategije se odnose na šire planove i pristupe koje kompanija koristi kako bi postigla svoje 

ciljeve na višem nivou. 

Strategije obuhvataju dugoročne planove i vizije, a usmjerene su na postizanje šireg seta 

ciljeva kompanije. 

U kontekstu ERP implementacije, strategije se odnose na planiranje kako će kompanija 

pristupiti integraciji ERP sistema kako bi postigla svoje dugoročne poslovne ciljeve. 

2.5.3. Metode 

Metode implementacije ERP sistema predstavljaju konkretne tehnike i postupke koji se 

koriste tokom procesa implementacije ERP softvera u organizaciji. Ove metode se 

primjenjuju kako bi se postigli ciljevi implementacije, kao što su usklađivanje sa poslovnim 

procesima, poboljšanje efikasnosti i pružanje podrške za donošenje odluka. 

Metode se odnose na konkretni skup tehnika, postupaka i koraka koji se primjenjuju kako bi 

se ostvarili određeni ciljevi ili zadaci. 
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Metode su praktični alati ili tehnike koje organizacije koriste da bi izvršile određene 

operacije ili aktivnosti. 

U kontekstu ERP implementacije, metode se koriste za organizaciju konkretnih koraka u 

procesu kao što su testiranje, obuka osoblja, konfiguracija sistema, itd. 

3. MODELI IMPLEMENTACIJE ERP SISTEMA 

Kako bi se izbjegle komplikacije prilikom implementacije jednog integriranog poslovnog 

sistema, potrebno je preduzeti sve preventivne radnje kao što su preispitivanje je li 

kompanija zaista dovoljno agilna odnosno spremna na promjene i treba obratiti pažnju na to 

koji su potencijalni problemi koje implementacija može da nosi sa sobom kako bi se izbjegla 

neugodna iznenađenja. Nakon što se objektivno sagleda situacija, potrebno je da kompanija 

pronađe rješenja za potencijalne izazove koje je otkrila da bi se mogli desiti prilikom 

implementacije kako ne bi nespremni ulazili u projekat. 

3.1. Plan sa jasnim zadacima i ciljevima 

Prema (Skok, W. i Legge, M., 2002) glavni preduslov za uspješnu ERP implementaciju su 

pravovremeno i pomno planiranje. Nejasan plan vodi greškama i kašnjenjima što je 

bespotreban trošak novca. Studije koje se vrše u posljednje vrijeme sve više sugerišu da 

kompanija treba prvo tražiti od svih odjela da definišu ciljeve koje žele da ostvare pa da se 

nakon toga pravi organizacijska strategija zasnovana na ciljevima koji se žele postići. 

Kompanija mora definisati KPIeve (engl. Key Performance Indicators) i biznis procesi se 

moraju detaljno izučiti.  

ERP projektni tim u prvoj fazi mora analizirati biznis strategiju, misiju i ciljeve svakog 

odjela te procese poslovanja. Prema (Skok, W. i Legge, M., 2002) projektni plan treba biti 

dobro skiciran i sadržati:  

● definiciju zahtjeva 

● analize 

● mjere za ključne performanse 

● izbor i evaluaciju dobavljača 

Dobar plan mora biti planiran na osnovu vremena potrebnog za projektne aktivnosti kao što 

su:  

● migracija podataka 

● konverzija podataka i testiranje 
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● faze implementacije 

Kompanije koje unaprijed planiraju kako da poboljšaju svoju troškovnu i vremensku 

efikasnost na taj način štede svoje resurse. 

ERP sistem je moćna tehnologija koja može pojednostaviti poslovne procese, poboljšati 

ukupnu preglednost poslovanja, smanjiti troškove, i potpuno promijeniti način na koji 

kompanija obavlja svoje poslove. ERP rješenja se sastoje od nekoliko složenih front office i 

back office sistema koji zahtijevaju integraciju kako bi se stvorilo besprijekorno iskustvo za 

korisnike (Suhaimi Ahmad et al., 2016). 

Odluka kompanije da implementira, nadogradi ili integrira ERP sistem ovisi o više faktora 

koji uključuju organizacijsku strategiju rasta i njenu trenutnu strategiju informacionih 

tehnologija. Odluku da se implementira ERP sistem uglavnom pokreću evaluacije postojećih 

organizacionih politika informacionih tehnologija, modeli za smanjenje troškova, 

eliminacija zastarjelih paketa, prilagođena proširenja ili ovisnosti o softveru treće strane. 

3.2. Faze implementacije 

Implementacija je čitav proces kojim se ERP sistem dovodi od momenta isporuke do stabilne 

upotrebe i to se obično dešava u obliku projekta. Vrlo je važno da i implementator i 

kompanija u koju se implementira novi ERP sistem ozbiljno i predano pristupe projektu jer 

lošom implementacijom i najbolji ERP sistem vrlo lako može izgledati kao neodgovarajući. 

Vrijeme implementacije najčešće varira od par sedmica do godinu dana i zahtijeva 

intenzivan rad svih sudionika projekta implementacije.  

 

Najbolje bi bilo projekat implementacije ERP sistema podijeliti u pet faza, i to:  

1) Priprema projekta implementacije ERP sistema 

2) Dizajn rješenja 

3) Realizacija rješenja 

4) Priprema za puštanje u pogon 

5) Sistemska podrška nakon puštanja u pogon 
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Slika 3: Faze implementacije integriranih poslovnih sistema 

 
 

Izvor: Autor završnog rada 

3.2.1. Priprema projekta implementacije ERP sistema 

Prva a ujedno i pripremna faza projekta implementacije ERP sistema je faza u kojoj se nakon 

nabavnog ciklusa prelazi u projektni ciklus i stvaraju se svi preduslovi koji su potrebni za 

početak rada na projektu. Standardne aktivnosti za ovu fazu su:  

● osnivanje projektnog tima, 

● pronalaženje prostora i opreme za rad tima,  

● pravljenje specifikacija za nabavku potrebne informatičke i ostale opreme potrebne 

za rad ERP sistema 

● održavanje grupnog sastanka na kom se cijeli tim detaljnije upoznaje sa projektom  

3.2.2. Dizajn rješenja 

Druga faza projekta je faza u kojoj se implementator detaljnije upoznaje sa procesima u 

kompaniji u kojoj se implementira ERP sistem, a sa druge strane se i članovi tima iz te 

kompanije detaljnije upoznaju sa radom ERP sistema. Možemo ovo nazvati i nekom 

detaljnijom razmjenom informacija koja je od velike važnosti kako ne bi došlo do 

nerazumijevanja i nesuglasica pri definisanju konačnog rješenja.  
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U ovoj fazi organizuje se dosta sastanaka i radionica kako bi se prošlo kroz sve procese 

kompanije u kojoj se implementira ERP sistem kako bi se nakon stečene sveobuhvatne slike 

o procesima u kompaniji mogao dizajnirati način odvijanja procesa i njihovo međusobno 

uvezivanje. Kada se napravi i usvoji novonapravljeni dizajn rješenja, faza se može smatrati 

završenom i može se preći na iduću. 

3.2.3. Realizacija rješenja 

Treća faza je realizacija rješenja. Ovo je faza u kojoj se funkcionalnosti ERP sistema 

prilagođavaju dizajnu. Analiziraju se svi detalji procesa, od najsitnijih do najkrupnijih. Prave 

se ispisi poslovnih dokumenata, analiza i izvještaja. U ovoj fazi se također pojedinačno 

testira rad svih transakcija i procesa. 

Ova faza je ujedno i testna faza. Ona pretežno završava jednim velikim takozvanim 

integracijskim testom čitavog sistema. U tom integracijskom testu se simulira normalan rad 

kompanije i posmatra se način na koji ga ERP sistem prati. Kako bi se prešlo iz treće u 

četvrtu fazu, potrebno je da ovaj integracijski test bude uspješan. 

3.2.4. Priprema za puštanje u pogon 

Puštanjem u pogon nazivamo korištenje ERP sistema u redovnom radu kompanije. Iz tog 

razloga se u ovoj fazi priprema sve što je potrebno za to: 

● završava se instalacija informatičke i ostale potrebne opreme 

● rade se tehnički testovi ERP sistema 

● sa sistemom se upoznaju i obučavaju njegovi krajnji korisnici 

● pripremaju se i pune baze podataka sa svim potrebnim poslovnim podacima kako bi 

bili spremni za početak rada 

Četvrtu fazu smatramo završenom nakon što su obavljene sve prethodno navedene tačke te 

pored toga napravljen zapisnik u kom piše da su u ERP sistem preneseni svi presjeci stanja 

u tom momentu. Nakon ovoga, sistem je spreman za redovno korištenje i samim tim nastupa 

peta, a ujedno i posljednja, faza. 

3.2.5. Sistemska podrška nakon puštanja u pogon 

Sistemska podrška nakon puštanja u pogon je posljednja faza koja se tiče implementacije 

ERP sistema. Ovo je faza korekcija. Otklanjaju se svi propusti i nedostaci koji su prošli 

neopaženo kroz prethodne četiri faze. Pretežno se to svede na:  

● ispravljanje grešaka u prenesenim podacima 
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● ispravljanje grešaka nastalih neiskustvom krajnjih korisnika pri korištenju 

implementiranog sistema 

● dodatna obuka svih korisnika sistema ili samo ciljane grupe krajnjih korisnika 

ukoliko se ispostavi da je potrebna 

● dorade sistema i sl. 

Faza pružanja sistemske podrške nakon puštanja u pogon završava kada se ustanovi da su 

svi problemi otklonjeni, kako sa samim sistemom tako i sa ljudstvom odnosno njegovim 

krajnjim korisnicima. Nakon toga predstoji samo redovno održavanje novoimplementiranog 

sistema. 

3.3. Interna podrška i posvećenost 

Implementacija ERP sistema zahtjeva podršku i saradnju svih odjela i procesa u organizaciji. 

Manjak interne podrške doveo je do mnogih neuspjeha među kompanijama koje su nastojale 

implementirati ERP sistem. Rezultati su bili razočaravajući ne samo zbog tehničkih aspekata 

implementacije, poput neadekvatne definicije funkcionalnih zahtjeva ili nemogućnosti 

odabira pravog ERP sistema, nego i zbog organizacionih aspekata kao što je nedostatak 

posvećenosti najvišeg menadžmenta i nedostatak uključenosti i otpornosti na promjene od 

strane krajnjih korisnika (Nowak, D. i Kurbel, K., 2016).  

Ključni aspekt za uspjeh je osigurati da rukovodioci i korisnici ERP sistema razumiju zašto 

kompanija uopšte implementira novi sistem. Manjak posvećenosti može uzrokovati 

nepotrebne zastoje trošeći organizacijsko vrijeme i novac. Referenca (Nowak, D. i Kurbel, 

K., 2016) sugeriše da se u odabiru najbolje implementacije ERP-a mora odrediti kako njom 

pravilno upravljati. Za to je potreban fokusiran i uspješan ERP menadžer. 

3.4. Odabir odgovarajućeg softvera i dodjeljivanje resursa 

Životni ciklus ERP sistema započinje odlukom kompanije da implementira novi sistem te 

odmah zatim se pristupa odabiru odgovarajućeg ERP paketa. Prema (Scholtz et al., 2016) 

ERP projektni tim mora dobiti procjenu troškova i okvirni plan implementacije od ERP 

dobavljača. Zbog velikog broja dobavljača na tržištu, treba se fokusirati na odabir ERP 

sistema koji najbolje odgovara jedinstvenim ciljevima kompanije. Osim softvera, projektni 

tim mora uzeti u obzir reference, obuku od strane dobavljača i mogućnost njihovog stalnog 

pružanja podrške. U većini slučajeva konsultantski tim dobavljača će izaći sa prijedlogom 

koji su to moduli koji najviše odgovaraju kompaniji i onim čime se ona bavi.  

Jedna od bitnijih stvari koje se uzimaju u obzir i analiziraju kada je u pitanju odabir ERP 

sistema za određenu kompaniju je njegova funkcionalnost. Potrebno je napraviti procjenu 

koliko taj sistem odgovara kompaniji, a to iz više razloga nije jednostavan zadatak. Jedan od 

razloga je raznolikost funkcionalnosti različitih ERP sistema, odnosno razlika u procesima 
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koje podržavaju. Te razlike, pored toga što mogu biti u dodatnim modulima, mogu biti i u 

osnovnim modulima koje određeni ERP sistem nudi. Tako da nije pravilo da ako neki modul, 

koji čak možemo smatrati jednim od osnovnih modula, ima u jednom ERP sistemu, nužno 

mora biti i u nekom drugom.  

Pored samih funkcionalnosti ERP sistema, potrebno je obratiti pažnju i na realne potrebe 

kompanije. Razlog tome je taj što je svaka kompanija specifična na svoj način i ima različitu 

razvijenost, potrebe i vizije u odnosu na ostale kompanije.  

Obzirom na činjenicu da se IT svijet na globalnom nivou rapidno razvija u posljednje 

vrijeme, sasvim je logičan slijed da danas na tržištu imamo dvije grupacije proizvođača i to: 

1) globalne proizvođače 

2) lokalne proizvođače  

Na globalnom nivou kompanijama su dostupni ogromni i svjetski poznati proizvođači. Jedna 

od njihovih većih prednost je ta što kvalitet i stabilnost nisu upitni jer se radi o renomiranim 

proizvođačima, ali isto tako su i skuplji od lokalnih proizvođača ERP sistema.  

Sa druge strane, kada je riječ o lokalnim proizvođačima ERP sistema, njihova prednost je 

lakše funkcionalno prilagođavanje sistema lokalnim zakonima i mogućnost posjedovanja 

sistema na lokalnom jeziku, kao i lakša komunikacija u slučajevima kada je kompaniji 

potreban određeni vid podrške ili prilagodbe sistema. 

ERP sistem može implementirati sam proizvođač, ili neki njegov partner. O kojem god od 

ta dva slučaja da se radi, taj proces se znatno razlikuje od procesa razvoja ERP sistema pa je 

bitno dobiti kvalitetan uvid u metodologiju implementacije i kvalitet implementacijskog 

tima. Vrlo je bitno da onaj ko implementira ERP sistem omogući nesmetano odvijanje 

poslovanja u kompaniji za vrijeme same implementacije kako kompanija koja je naručilac 

sistema ne bi bila u problemu. 

Studija (Davenport, T. H., 2000) predlaže okvir za odabir ERP-a baziran na tehnici 

nominalne grupe koja omogućava pojedincima da doprinesu rješavanju problema kroz 

diskusije u grupi. Okvir se sastoji od sljedećih koraka:  

1) Prvo se formira projektni tim i prikupljaju sve moguće informacije o ERP 

dobavljačima i sistemima.  

2) Zatim se identifikuju sve mogućnosti ERP sistema.  

3) Treći korak je konstruisanje strukture ciljeva za razvoj osnovne hijerarhije 

ciljeva.  

4) Četvrti korak je izdvajanje atributa za evaluaciju ERP sistema iz strukture ciljeva. 
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5) Peti korak je filtriranje dobavljača postavljanjem specifičnih pitanja vezanih za 

potrebe implementacije sistema 

6) Šesti korak je evaluacija ERP sistema koristeći AHP (engl. Analytic Hierarchy 

Process) metodu, tačnije metodu za organizaciju i analizu  kompleksnih odluka 

koristeći matematiku i psihologiju 

7) I sedmi, ujedno i posljednji korak, je konačno diskutovanje o rezultatima kako bi 

se donijela finalna odluka 

Ovo su osnovni koraci koji se trebaju pratiti striktno navedenim redoslijedom kada se bira 

koji novi ERP sistem se treba implementirati u kompaniju. 

Na samom početku, prije nego što se uopšte zvanično uđe u projekat, vrlo je važno procijeniti 

trošak implementacije ERP sistema, kao i ukupni trošak koji uključuje troškove vezane za 

ERP sistem i nakon implementacije kako ne bi došlo do neugodnih i neočekivanih situacija. 

Dakle postoje dvije grupacije troškova: 

1) početni trošak implementacije 

2) redovni trošak implementacije 

U početni trošak implementacije spadaju nabavne cijene licenci za ERP sistem, oprema koja 

je potrebna za implementaciju i sama usluga implementacije. Pored ovih osnovnih početnih 

troškova implementacije, poželjno je otići korak dalje i uračunati tu i iznose internih 

troškova kao što su na primjer radni sati koje će uposlenik iz kompanije koja je naručilac 

sistema potrošiti u čitavom procesu implementacije. To se najviše odnosi na sate uposlenika 

iz IT odjela. 

Redovni trošak nakon implementacije ERP sistema je stvar okvirne procjene jer se često ne 

može tačno precizirati iznos tog tipa troškova obzirom na njihovu prirodu. Pretežno 

uključuje obnavljanje licenci ERP sistema, održavanje IT opreme potrebne za njegovo 

funkcionisanje, te usluge prilagođavanja sistema potencijalnim promjenama u 

zakonodavstvu što je nemoguće procijeniti kada i u kom obimu se može desiti. 

Implementacija ERP sistema je investicija koja zahtjeva značajne finansijske resurse. 

Kompanije moraju dodijeliti neophodna finansijska sredstva kako za softver tako i za 

kvalitetan trening svojih uposlenika. Potrebno je dodijeliti titulu menadžera projekta 

implementacije ERP sistema koji će biti zadužen za planiranje, nadgledanje, implementaciju 

i upravljanje ERP-om. Vrlo je bitno da ta osoba razumije poštivanje poslovanja i upravljanja 

projektom, kao i da uvažava sve članove tima. 
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3.5. Investiranje u obuku uposlenika i promjenu menadžmenta 

Upravljanje promjenama je pažljivo planiran pristup koji se koristi za uvođenje promjena 

unutar kompanije. To je ključno da bi uposlenici prihvatili implementirani ERP sistem. 

Jedna od uobičajenih grešaka koje kompanije prave je pretpostavka da je upravljanje 

promjenama samo obuka korisnika. Upravljanje promjenama je neophodno u kompanijama 

kako bi pripremili korisnike za nove sisteme, smanjili otpor prema sistemu i uticali na 

stavove korisnika prema promjenama (Liao et al., 2018). Studija (Al-Mashari, M. i Zairi, 

M., 2000b) se reflektuje na implementacije ERP-a koje nisu uspjele zbog toga što su 

uposlenici pružali otpor promjenama. Upravljanje promjenama nije samo još jedan događaj 

u nizu. To je radikalna promjena tehničke infrastrukture, poslovnih procesa, organizacijske 

strukture i vještina, i aktivnosti upravljanja resursima i znanjem. Referenca (Davenport, T. 

H., 2000) navodi kako implementacija ERP-a ne utiče samo na poslovne i sistemske procese, 

nego i na one ljude koji pružaju otpor promjenama poslovnih procesa, uloga i ponašanja 

kojim su se vodili cijeli svoj radni vijek. 

ERP implementacijski tim mora osigurati da svi uposlenici razumiju svoje nove poslovne 

uloge i procese tokom prelaznog perioda kako bi mogli da usvoje nove navike u skladu sa 

razvojem događaja. 

Ako se ne poštuje ova procedura javljaju se organizacijski otpori. Statističke procjene su da 

otprilike pola svih ERP projekata ne uspiju postići organizacijske ciljeve zbog 

podcjenjivanja ulaganja napora u promjenu menadžmenta (Dumitru et al., 2019). 

Gore navedeno su glavne najbolje prakse o kojima se obično raspravlja u literaturi o 

implementaciji ERP sistema. 

4. STRATEGIJE IMPLEMENTACIJE ERP SISTEMA 

Ovo poglavlje daje pregled različitih pristupa implementacije ERP-a, trendova u industriji i 

njihovog uticaja na kompanije. Iznenađujuće je da 65% rukovodioca vjeruje da ERP sistemi 

imaju barem umjerene šanse da naškode njihovim kompanijama zbog potencijalnih 

problema s implementacijom (Dey, P. K., Clegg, B. T. i Bennett, D. J., 2010). Ova velika 

zabrinutost i sve veći broj implementacija ERP-a doveli su do većeg uvažavanja i pažnje na 

izazove uključene u implementaciju ovih složenih tehnologija. ERP implementacije nisu 

samo COTS (engl. Commercial-off-the-shelf) tj. komercijalne gotove aplikacije, već su 

radikalne promjene poslovnog procesa kompanije, IT infrastrukture te strateških i taktičkih 

ciljeva. ERP metodologija i strategija postaju kritične za kompaniju koja prilagođava novu 

tehnologiju te imaju značajan uticaj na to kako kompanija upravlja procesom usvajanja i 

promjene rješenja ERP tehnologije. 



25 
 

4.1. Osnovni koncepti implementacije ERP sistema 

Postoji nekoliko ključnih definicija i koncepata koji su važni za razumijevanje strategije i 

metodologije implementacije ERP-a. Strategija implementacije ERP-a je način na koji 

kompanija planira i usmjerava implementaciju ERP aplikacije. Strategije implementacije 

bave se mapiranjem poslovnih procesa kompanije u sistem na organiziran i definisan način. 

ERP strategije su uglavnom vođene najboljim industrijskim praksama i mogu se prilagoditi 

potrebama kompanije. Metodologija implementacije ERP-a je mjesto gdje kompanija 

izjavljuje svoje strateške odluke o tome kako provesti implementaciju i bira fokusirani put 

za implementaciju ERP-a. 

Implementacija ERP-a obuhvata procese, aktivnosti i zadatke potrebne za implementaciju 

ERP sistema. Elementi, varijable i akcije se kontrolišu tokom izvođenja implementacije. 

ERP implementacija se odnosi i na distribuciju ERP sistema određenim primaocima.  

ERP konsultanti i izvođači su stručni radnici i poznavaoci ERP-a angažovani za određeni 

projekat ili uslugu. Ove osobe su obično obučeni profesionalci koji pri implementaciji ERP-

a obavljaju važne funkcije za klijenta. 

Izvođač ERP-a posluje pod okriljem radnog ugovora sa kompanijom i dostupan je na 

određeno vrijeme u svrhu izvršenja konkretnih zadataka. Nova inovacija koja se koristi za 

implementaciju ERP-a je tzv. „Cloud computing“ (engl.) odnosno računarstvo u oblaku, što 

je vrsta tehnologije zasnovane na internetu u kojoj zajednički serveri obezbjeđuju resurse, 

softver i podatke računarima i drugim uređajima na zahtjev. 

4.1.1. Pokretači projekta 

Pokretači projekta su od velike važnosti ali se mnogo puta izgube u naporima 

implementacije. Razlozi zbog kojih se ERP sistem implementira, kao i očekivane koristi od 

njegove implementacije, mogu se promijeniti zbog drugih prioriteta i zahtjeva kompanije. 

Za uspjeh projekta važno je da strateški ciljevi sadrže jasne razloge za implementaciju i da 

budu u prvom planu strategije. Ključno je da rukovodioci i akteri projekta utvrde koja su 

njihova očekivanja od projekta. Njihova uloga je da osiguraju da su široki poslovni zahtjevi 

ispunjeni i da se razviju ciljevi projekta. Metodologije implementacije koje uključuju 

procese upravljanja projektima su suštinski mehanizam za održavanje i postizanje procesa 

implementacije ERP-a. 

4.1.2. Menadžment 

Upravljanje projektom uključuje planiranje, organizovanje, tajming, obezbjeđivanje resursa 

i raspored koji definiše početak i kraj implementacije. Menadžment također priprema i 

upoznaje projektni tim sa strukturom i kontrolom potrebnom za uspjeh projekta. Uloga 

upravljanja projektima u implementaciji je ozbiljan posao. Mnogo puta se pojavljuju 
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konkurentni projekti i neočekivani problemi koji mogu poremetiti samu implementaciju 

projekta. Adekvatno upravljanje projektom omogućava proces praćenja, izvođenja rješenja 

i zadržavanja na pravom putu. 

4.1.3. Resursi 

Resursi projekta su sastavni dio uspješnog obavljanja poslova predviđenih metodologijom 

implementacije ERP-a. Pribavljanje odgovarajućih resursa jedna je od mnogih ključnih 

odluka u procesu implementacije. Bilo da su pojedinci interni stručnjaci za ključne teme ili 

eksterni resursi kao što su konsultanti ili izvođači, potrebne su prave vještine i iskustvo da 

bi se ispunili ciljevi projekta. Neposjedovanje pravih resursa koji rade na projektu 

implementacije može biti katastrofalno. Resursi projekta doprinose procjeni svih rizika koji 

bi potencijalno mogli ometati ili odgoditi implementaciju. 

4.1.4. Funkcionalni moduli 

Kompanija bira funkcionalne module ERP-a za implementaciju na osnovu zahtjeva svojih 

poslovnih procesa. Cilj je implementacija ERP rješenja koje će kompaniji pružiti stratešku 

prednost. Funkcionalni moduli ERP-a bi trebali odgovarati poslovnim procesima i biti 

transparentni u svim kompanijama. Integracija poslovnih procesa i funkcija, podataka u 

realnom vremenu i protoka informacija trebala bi izgledati besprijekorno. Sposobnost 

integracije je najprepoznatljiviji razlog zašto kompanije biraju ERP sistem za 

implementaciju. 

4.1.5. Postojeće platforme, sistemi i podaci 

Postojeće platforme, sistemi i podaci kompanije su životna linija implementacije ERP-a. 

Strategija implementacije treba da se bavi načinom na koji će se postupati sa okruženjem 

starog sistema u odnosu na novi ERP sistem. Podatke će možda trebati konvertovati za 

upotrebu u ERP sistemu, možda će trebati razviti interfejse kako bi se premostili podaci iz 

starog sistema i uspostaviti pravila konfiguracije za operativnu obradu transakcija.  

Prelazak sa starih sistema može biti jedan od najtežih izazova u implementaciji ERP-a. 

Potrebno je puno detalja, veliko planiranje i pažljivo izvođenje kako bi se osigurala 

nesmetana promjena i takozvana „Sunset“ (engl.) smjena sistema. 

4.1.6. Troškovi 

ERP sistemi su jedna od najskupljih tehnoloških inicijativa koje organizacija može 

implementirati. Ukupni trošak implementacije ERP-a uključuje: 

● upakovani ERP softver  
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● hardver 

● profesionalne usluge (konsalting, tekuće održavanje, nadogradnje i optimizaciju) 

● interne troškove  

Stoga je ključno definisati odgovarajući budžet i izvore finansiranja za implementaciju ERP 

rješenja. Trajanje projekta i periodi povrata su važni za određivanje očekivanog povrata 

investicije (ROI, engl. Return on investment). Prema Panorama izvještaju (Panorama 

Consulting, 2017), većina implementacija će se otplatiti za manje od tri godine. Oni također 

pokazuju da se prosječni trošak implementacije projekta može kretati od 1,1 do 5 miliona 

dolara, ovisno o vrsti ERP rješenja i dobavljaču. 

4.2. Strategija implementacije ERP-a  

Strategija implementacije ERP-a je glavna odluka koju moraju donijeti rukovodioci i 

dioničari kompanije. Strategija implementacije opisuje plan za promjenu koji osigurava 

usklađenost sa općim korporativnim ciljevima (Al-Mashari, M. i Zairi, M., 2000). Strategija 

definiše organizacione principe i pristup izvođenju implementacije ERP-a. Naredna slika 

prikazuje ključne aspekte kojima se treba baviti kako bi se održao strateški fokus za projekat 

implementacije ERP-a. 

Slika 4: Ključni aspekti za održavanje strateškog fokusa pri implementaciji ERP-a 

 
Izvor: Autor završnog rada 
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Izbor strategije implementacije ovisi o organizacijskim karakteristikama kompanije kao što 

su veličina, struktura, kompleksnost i kontrola organizacije. Strategija implementacije 

trebala bi biti formirana na osnovu ljudskih resursa, finansijskih resursa i vremena 

definiranog za implementaciju.  

Postoje 3 glavne strategije za implementaciju :   

1. Step by Step  

2. Big Bang 

3. Roll out  

Razlika između ovih strategija je u riziku koji je organizacija spremna prihvatiti. Pored toga 

koristi se i hibridna varijanta odnosno kombinacija postupnog uvođenja i paralelnog 

usvajanja.  

Odlučivanje o tome koju strategiju treba primijeniti obično se zasniva na poslovnim 

ciljevima kompanije, ograničenjima budžeta, dostupnim resursima i vremenskoj 

osjetljivosti. Svaka strategija implementacije ima svoje jake i slabe strane o kojima se dalje 

detaljnije govori. 

Slika 5: Faktori za donošenje odluke o primjeni ERP-a 

Izvor: Autor završnog rada 

4.3. Veliki prasak (Big Bang) 

Baš kao što ime implicira, Veliki prasak se može opisati kao strategija za implementaciju 

svih funkcionalnosti kompanije i ERP modula u jednoj instanci kao veliki događaj (Mabert 

et al., 2003).  

Svi korisnici prelaze na novi sistem na određeni datum i implementiraju se u cijeloj 

organizaciji odjednom tokom planiranog događaja. Ovo može biti velika implementacija u 
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više zemalja, više poslovnih odjela ili linija proizvoda, i općenito utiče na cijelu organizaciju. 

Nakon što su aktivnosti implementacije uspješno obavljene, i postignuto je “gašenje” na 

starom sistemu, lansiran je novi ERP sistem. Povratak na staro okruženje postaje prilično 

izazovno, ako je uopšte i moguće. Neophodno je imati dokumentovane rezervne planove 

samo u slučaju da početna promjena na novi ERP sistem bude neuspješan. 

Privlačnost strategije implementacije Velikog praska je u tome što fokusira kompaniju na 

intenzivan i relativno kraći vremenski period nego projekat u fazama. Ovo često pomaže u 

rješavanju dugoročne nestašice resursa, sažima implementacijski projekat u definisani 

vremenski period, ali težina i izazov ERP projekta su vidljiviji prilikom samog korištenja 

ovog pristupa. 

Loša strana pristupa implementacije Velikog praska je to što se sa projektom često žuri, 

detalji se zanemaruju, a promjene u poslovnim procesima možda nisu najbolje za kompaniju. 

Značajne "bolne tačke" strategije Velikog praska su zbog njene užurbane prirode. Često su 

projekti koji se implementiraju previše agresivnim pristupom Velikog praska rizičniji i mogu 

rezultirati manjim zadovoljstvom i sposobnošću sistema da ispuni važne poslovne zahtjeve. 

Najčešća kritika metode implementacije Velikog praska je faktor rizika. Rizik je značajan 

zbog brojnih stvari koje bi mogle poći po zlu sa trenutnim izvršenjem promjene. Međutim, 

implementacija potencijalno može biti brža i jeftinija od dugotrajnog postupnog pristupa. 

Prednosti: 

● Kratak period implementacije 

● Prednosti su vidljive dosta brzo 

● Zaposlenici imaju veći motiv za prihvatanje novog sistema ako stari sistem više nije 

dostupan 

Nedostaci:  

● Velika promjena koja utiče na kompaniju 

● Veliki trošak rada i vremena 

● Neuspjela implementacija će dovesti do krize u poslovanju kompanije 

4.4. Mini Big Bang ili Step by Step  

Varijacija pristupa Velikog praska je da se kombinuje sa pristupom implementacije u fazama 

(o čemu će biti riječi kasnije). To podrazumijeva niz "mini-praskova" koji utiču na logičke 

funkcije poslovanja.  



30 
 

Jedan primjer koristi metodologiju mini-bang za implementaciju ERP sistema podjele po 

odjelima, gdje svaki odjel kompanije koristi Big Bang za prelazak na novi ERP sistem za 

operacije proizvodnog pogona.  

Drugi primjer bi mogao koristiti funkcionalni pristup; gdje se na odgovarajući način 

povezuju oba sistema koji vode njihove dijelove kompanije, tj. finansije idu prvo s novim 

sistemom u svim odjelima u isto vrijeme, a zatim slijede proizvodnja i upravljanje ljudskim 

resursima. Obično ova vrsta strategije obuhvata jedan do tri modula istovremeno za 

implementaciju. 

Ispod je lista prednosti i nedostataka primjenjivih na strategiju implementacije Mini Big 

Bang i Big Bang implementacija:  

Prednosti: 

● Nije potrebno puno ljudskih resursa   

● Vrijeme implementacije je kraće 

● Implementacija u koracima omogućava zaposlenicima da povećaju iskustvo i znanje 

na manjem opsegu   

● Nizak uticaj na operacije organizacije zbog malog opsega 

● Moguće je dobro planiraniranje da se izbjegne mogućnost greške 

● Trošak može biti mnogo niži od dugotrajne implementacije 

● Sva obuka je završena za korisnike prije početnog uvođenja 

● Puštanje ERP sistema u rad se dešava na planirani datum 

Nedostaci: 

● Detalji se mogu previdjeti u žurbi s promjenama 

● Dugo trajanje može rezultirati gubljenje motivacije i strpljenja zaposlenika   

● Zaposleni su prinuđeni da nauče novi sistem do određenog datuma implementacije 

● Zaposlenici su naviknuti na stari sistem te ako se paralelno koriste oba daju prednost 

njemu   

● Teško je uvidjeti prednosti ERP sistema ako su moduli implementirani selektivno jer 

je upravo kompletnost glavna odlika ERP sistema   

● Povratak na stari sistem može biti teži nego što se prvobitno mislilo 
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● Kvar u jednoj oblasti sistema može uticati i na ostale oblasti 

● Izražen pad u performansama nakon implementacije 

4.5. Postupno uvođenje (Phased-Rollout)  

Druga strategija koja se fokusira na postepeno uvođenje modula, tj. po nekoliko modula 

istovremeno je sporiji pristup implementaciji odnosno fazno uvođenje (Mabert et al., 2003). 

Strategija faznog uvođenja obuhvata implementaciju ERP sistema koja se javlja u malim 

koracima u fazama tokom dužih vremenskih perioda. Korisnici prelaze na nove sisteme u 

nizu planiranih koraka. Ideja je da projektnim timovima bude dozvoljeno da odvoje svoje 

vrijeme u planiranju, mapiranju poslovnih procesa, prilagođavanju i testiranju sistema dok 

nastavljaju sa svakodnevnim poslovima. 

Nedostaci su što ove vrste projekata u fazama često nemaju intenzivnu hitnost i fokus 

projekta Velikog praska. To također može dovesti do “zamora od promjene”, što može 

uzrokovati da zaposleni izgore na novim inicijativama tokom dužeg vremenskog perioda 

(Garside, P., 2004). Umjesto završetka projekta u kraćem vremenskom periodu, projekti 

uključuju stalne promjene u dužim periodima, što može iscrpljivati zaposlenike. Naravno, 

postoji nekoliko opcija, uključujući mnoge varijacije i kombinacije ovih tehnika 

implementacije. Baš kao i Veliki prasak, strategija Postepenog uvođenja ima prednosti i 

nedostatke. Neka od uobičajenih mišljenja su navedena u nastavku: 

Prednosti: 

● Izbjegava se velika promjena odjednom   

● Implementacija u jednoj organizaciji odmah će pokazati sve prednosti ERP sistema 

(omogućiti ispravke na manjem opsegu cjelovitih procesa)  

● Naučene lekcije se mogu iskoristiti za uzastopno postupno uvođenje 

● Dovoljno vremena za prilagođavanje planiranoj implementaciji 

● Više vremena za korisnika da se prilagodi novom sistemu 

● Povećane vještine implementacije članova projektnog tima za nastavak 

implementacije 

Nedostaci: 

● Manja hitnost u odnosu na Big Bang metodu, samim tim je i sporija implementacija 

● Kontinuirane promjene odnosno učestale promjene tokom dužeg vremenskog 

perioda 
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● Postoji vremenska razlika između integracije različitih organizacija  

● Povratak na stari sistem u slučaju potrebe postaje teži 

● Rasipanje resursa na privremena rješenja starih problema kako bi se omogućilo 

nesmetano poslovanje tokom postupnog uvođenja  

● Promjene utiču na dodatni umor uposlenika  

Unutar implementacije Postupnog uvođenja ERP sistemi se mogu strukturirati korištenjem 

nekoliko različitih tehnika kao što su: 

● ERP modul,  

● poslovna jedinica kompanije,  

● poslovni prioritet kompanije, ili  

● geografska lokacija.  

Svaka od ovih tehnika zasniva se na strateškim poslovnim ciljevima kompanije, vremenskoj 

liniji i resursima. 

4.5.1. Postepeno uvođenje po modulima 

Postepeno uvođenje po modulima je najčešća strategija postupnog uvođenja. Struktura ERP 

sistema je modularne prirode, pri čemu svaki aplikativni modul automatizuje procese u 

okviru određenih funkcija poslovanja. Neki od uobičajenih modula ERP aplikacije uključuju 

obaveze prema dobavljačima, kupovinu, glavnu knjigu, inventar, administraciju itd. Fazno 

uvođenje modul po modul je daleko najpopularnija tehnika u kojoj se ERP moduli strateški 

implementiraju jedan po jedan. Osnovni ERP moduli se generalno prvi integrišu, a zatim 

slijede ostali moduli. Ova tehnika pomaže kompaniji da osigura da moduli rade prema 

potrebama odjela. 

Ova vrsta implementacije može odgoditi cijeli proces i dovesti do složenosti tokom 

implementacije. Generalno, programi interfejsa su potrebni da premoste jaz između starog 

sistema i novog ERP sistema dok taj novi ERP sistem ne postane potpuno funkcionalan. 

Obično se prvo razmatraju funkcije poslovnog procesa koje su od krucijalnog značaja za 

poslovanje nakon čega se sa svakom narednom fazom dodaju novi moduli i funkcionalnosti. 

Mnogi stručnjaci za implementaciju preporučuju manje zahtjevne module za početak 

procesa implementacije.  

Prednosti: 

● Pruža mogućnost zadovoljavanja osnovnih radnih zadataka 
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● Step-by-step pristup implementaciji 

● Manje rizika 

● Uticaj upravljanja promjenama je potencijalno manji nego kod strategije 

implementacije Velikog praska 

 

Nedostaci: 

● Duži vremenski okvir implementacije 

● Odgođena integracija cjelokupnih poslovnih procesa 

● Može stvoriti veću složenost integracije 

● Veliki broj tehničkih resursa za kreiranje interfejs programa 

4.5.2. Postepeno uvođenje prema poslovnom prioritetu 

Ovaj pristup je sličan modularnom pristupu, a razlika je u tome što je kod postepenog 

uvođenja prema poslovnom prioritetu glavno razmatranje zapravo potreba za hitnošću. 

Poslovni prioritet se može pokazati kao modularna strategija implementacije kada se 

uspostavi poslovni prioritet. 

Nekoliko razloga može stvoriti ovu vrstu zahtjeva za implementacijom. Na primjer, 

kompanija ima određene zakonske zahtjeve osjetljive na vrijeme, planirane vremenske 

rokove lansiranje proizvoda ili usluge, obaveze preuzimanja kompanije ili sve gore 

navedeno. Kada se strategija definiše, prvo se izabere jedan ili više kritičnih poslovnih 

procesa koji uključuju ključne poslovne jedinice te se zatim postepeno prelazi na ostale 

procese i implementacija će na kraju prerasti u potpunu implementaciju ERP sistema.  

Ovu strategiju implementacije ERP-a uglavnom koriste male i srednje organizacije. Ova 

vrsta strategije se u velikoj mjeri oslanja na operativne aspekte poslovanja kako bi diktirala 

kako će se redati prioriteti uvođenja. Ovaj pristup je jedinstven i specifičan za svako 

poslovno okruženje i planove za implementaciju ERP-a. 

Prednosti: 

● Usko usklađeno s jedinstvenim poslovnim ciljevima kompanije 

● Potencijal za veću kontrolu kompanije 

● Veći fokus na ciljeve reinženjeringa poslovnih procesa 
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Nedostaci: 

● Može nedostajati dovoljno planiranja ako se koristi reaktivna strategija  

● Povećana složenost integracije 

● Povećan rizik 

4.5.3. Postepeno uvođenje po poslovnoj jedinici 

Pod ovom tehnikom, fazno uvođenje se dešava za jednu ili više poslovnih jedinica ili odjela 

u jednom trenutku unutar kompanije. Ovo je također metoda koju obično koriste velike 

multinacionalne kompanije. 

Prednosti: 

● Sposobnost da se iskoriste lekcije naučene iz prethodnih implementacija 

● Lakše prihvatanje od strane zaposlenih 

● Manji rizik 

Nedostaci: 

● Duži vremenski okvir implementacije 

● Može stvoriti veću složenost integracije 

● Ograničava obim implementacije 

Na primjer, implementacija ERP sistema može započeti s podružnicama, specifičnim 

poslovnim proizvodima ili uslužnim funkcijama ili zajedničkim poslovnim operacijama. 

Kompanije sastavljaju tim koji obilazi redom sve poslovne jedinice kako bi dovršio 

implementaciju. Kako tim stiče više iskustva sa svakom implementacijom, tako svaka 

naredna implementacija postaje efikasnija. Ova metoda ima dobru prihvaćenost od strane 

zaposlenih, a uprkos dužem vremenu trajanja cjelokupnog procesa, rizik je manji. 

4.5.4. Postepeno uvođenje prema geografskom položaju 

Za organizacije sa više lokacija, postepeno uvođenje prema geografskom položaju je pristup 

koji se često koristi. Kako su kompanije globalnije u današnjem okruženju, određeni 

geografski aspekti su jedinstveni za funkcionisanje poslovnih procesa, zbog čega je potrebna 

ova vrsta postepenog uvođenja. Ovo je vrlo uobičajeno za velike organizacije čije je 

poslovanje multinacionalno, regionalno raspoređeno i ima nezavisne lokacije. Ova strategija 
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se prvenstveno koristi za standardizaciju poslovanja kompanije korištenjem ERP sistema 

kako bi se premostili organizacijski, politički i kulturni aspekti poslovanja. 

Geografske globalne implementacije ERP-a nose daleko više rizika i izazova od domaće 

implementacije ili implementacije na jednoj lokaciji. Štaviše, globalno uvođenje takođe 

treba da zadovolji kako kompanijske tako i lokalne ili geografski specifične izvještaje i 

zakonske zahtjeve, dodajući još jednu dimenziju složenosti implementacije. 

Ova vrsta strategije implementacije zahtijeva dosta vremena i posvećenosti od kompanije, 

ali se pokazuje kao najsigurniji i najuspješniji pristup za kompanije sa složenim poslovnim 

procesima.  

Prednosti: 

● Ispunjava zahtjeve globalnih i multinacionalnih kompanija 

● Veća standardizacija poslovnih procesa 

● Veći uspjeh i veća sigurnost za kompanije sa složenim poslovnim procesima 

Nedostaci: 

● Zahtijeva značajno planiranje i koordinaciju 

● Najčešće duži vremenski okvir implementacije 

● Veći rizik 

4.5.5. Paralelno uvođenje 

Paralelno uvođenje obuhvata i stari i novi ERP sistem koji se izvršava u isto vrijeme. 

Korisnici uče novi sistem dok rade na starom sistemu. Mnogi dobavljači ERP-a preferiraju 

ovu metodu jer se problemi integriteta podataka i migracije, uglavnom, izbjegavaju (Nord, 

J. H. et al., 2002). Što se posla tiče, ovaj pristup nije najefikasniji, jer se svaka transakcija 

mora unijeti i u stari i u novi sistem. 

Zbog intenzivnog napora potrebnog da se udvostruče ključne informacije u dva sistema, 

greške su neizbježne, uzrokujući razne vrste potencijalnih varijacija u podacima. Međutim, 

paralelno usvajanje postaje sve manje popularno zbog visoke cijene implementacije. Iako je 

potencijalno skup, rizik za ovaj pristup je umjeren. 

Prednosti: 

● Eliminira veći dio problema integriteta podataka i migracije 

● Rizik je umjeren 



36 
 

Nedostaci: 

● Dvostruki unos podataka je vrlo radno intenzivan i iscrpan 

● Veći rizik za greške 

● Povećan potencijal za veće troškove 

4.5.6. Kombinovano uvođenje  

Kombinacija postupnog uvođenja i paralelnog usvajanja obuhvata hibridni oblik obje 

metode. Iako jedna strategija može funkcionisati za većinu kompanija, to možda nije 

najbolja strategija za organizaciju neke druge kompanije. Okolnosti diktiraju primjerenost 

strategije implementacije. U nekim slučajevima, postupno uvođenje može biti najefikasnija 

i najefektivnija implementacija, dok u drugim slučajevima ne mora nužno biti tako. Ipak, 

implementacija se može prilagoditi tako da odgovara obimu i ciljevima implementacije 

ERP-a. 

Prednosti: 

● Veća kontrola implementacije ERP-a 

● Umjereni rizik 

Nedostaci: 

● Skupo za implementaciju 

● Vremenski intenzivan 

4.5.7. Pilot uvođenje 

U pilot uvođenju prvo se implementira određena funkcionalna oblast. Koncept je odrediti 

prioritete funkcionalnih područja i implementirati ih onim redoslijedom koji pruža najveću 

korist. Pristup zahtijeva intenzivnije planiranje i administraciju kako bi se pozabavili 

interfejsima i protokom podataka između starih i novih implementiranih modula. To je jedna 

od najmanje rizičnih metoda, ali je potrebno najviše vremena za uvođenje. 

Prednosti: 

● Veća kontrola nad implementacijom ERP-a 

● Nizak rizik 

● Niži trošak 
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Nedostaci: 

● Vremenski intenzivan 

● Nije moguće u potpunosti procijeniti potrebe za resursima nakon implementacije 

4.5.8. Softver kao usluga 

Softver kao usluga (engl. Software as a Service (SaaS)), koji se ponekad naziva i “softver na 

zahtjev”, najnovija je metodologija implementacije koja privlači male i srednje kompanije. 

ERP softver se postavlja preko interneta da radi iza firewall-a na lokalnoj mreži, na 

privatnom računaru ili na oboje. Sa SaaS-om, dobavljač ERP-a pruža licence za ERP 

aplikacije klijentima ili kao uslugu na zahtjev putem pretplate, u modelu „pay-as-you-go“ ili 

modularnu strukturu naknada. 

Ovaj pristup implementaciji ERP-a dio je korisnog modela tzv. računarstva u oblaku (engl. 

Cloud computing) gdje se cijeloj tehnologiji pristupa putem interneta. Zbog složenosti ERP 

aplikacija, SaaS ponude su trenutno dostupne za administrativne i operativne funkcije koje 

su obično ograničene na jednu domenu, kao što su obračun plata, upravljanje odnosima s 

klijentima ili jedan poslovni proces (Wailgum, T., 2008). 

Prednosti: 

● Dostupan uz internet vezu 

● Oslobađa osoblje da mogu da se koncentrišu više na strateške procese koji dodaju 

vrijednost poslovanju 

● Plaćanje po upotrebi ili pretplati 

● Pouzdanost 

● Implementacija sa malo intervencije ili čak potpuno bez intervencije 

● Niži troškovi implementacije 

Nedostaci: 

● Povećan sigurnosni rizik za finansijske i operativne podatke 

● Ukupni trošak vlasništva obuhvata "skrivene troškove" 

● SaaS stručnost još nije dostigla nivo zrelosti 

● Potencijalno ograničava neke mogućnosti integracije 
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Kao i sa bilo kojom metodologijom implementacije, kompanije treba da procijene i daju 

prioritet svojim zahtjevima, strateškim ciljevima i vremenskim okvirima kako bi odredile 

najefikasniju strategiju za njihovu implementaciju ERP-a. 

Iako se čini da SaaS pruža obećavajuće rješenje, potrebno je pažljivo razmisliti. Općenito, 

SaaS je jednostavniji za implementaciju iz tehničke perspektive zbog hardvera i softvera 

koje hostuje dobavljač usluga. S druge strane, visok nivo tehničke lakoće može stvoriti 

dodatne poslovne složenosti koje se inače ne javljaju pri drugim metodama implementacije 

ERP-a. 

Neka fleksibilnost prilagođavanja softvera može biti izgubljena zbog ERP aplikacije koju 

hostuje dobavljač. U tradicionalnoj implementaciji ERP-a, softverska aplikacija se instalira 

na servere koji su zapravo u vlasništvu kompanije koja je naručilac. Kompanije imaju pravo 

da modifikuju i prilagode softver prema svojim željama i potrebama. SaaS je općenito manje 

fleksibilan od tradicionalnog ERP-a jer se na njemu ne mogu raditi velike prilagodbe. S 

druge strane, budući da se SaaS ne može puno prilagođavati, on smanjuje neke od 

potencijalnih tehničkih poteškoća povezanih s promjenom softvera. 

Kompanije obično otkrivaju da nemaju kontrolu nad SaaS softverom kakvu bi željeli, u 

odnosu na tradicionalni ERP. Ovo se posebno odnosi na srednje ili velike kompanije sa 

dobro definisanim poslovnim procesima koji se ne mogu promijeniti da bi se uklopili u 

softver. Male i srednje kompanije generalno lakše prilagođavaju svoje poslovne procese 

softveru nego veća organizacija. 

Pristupačnost može potencijalno biti problem kada internet nije dostupan, budući da se SaaS-

u u potpunosti pristupa putem web-a. Ako iz nekog razloga internet nestane, onda je 

poslovanje kompanije ograničeno. Za svaku kompaniju ovo bi mogla biti tehnička noćna 

mora i operativna katastrofa. Alternativno, tradicionalna implementacija ERP-a ne zahtijeva 

pouzdanost interneta, pod uvjetom da korisnici pristupaju softveru iz mreže kompanije. 

Općenito, implementacija SaaS-a može se implementirati uz mnogo manje početne troškove, 

što može biti atraktivno za mala i srednja preduzeća. Iako su početni troškovi mnogo niži, 

kompanije moraju biti svjesne neočekivanih „skrivenih troškova“ kako bi podržale 

upravljanje promjenama, tekuće održavanje softvera i skladištenje podataka. Ovo može 

značajno uticati na ukupne troškove za implementaciju i održavanje SaaS-a. Slično kao 

lizing u odnosu na kupovinu automobila, plaćanje nikada ne nestaje sve dok se softver 

koristi, a cijena može i rasti s vremenom kako kompanija raste i kako se dodaju novi 

zaposlenici u sistem. 

Rezultati istraživanja (Neal, H., 2010) su otkrili da 89% organizacija bira „Veliki prasak“, 

„Postupno uvođenje“ ili kombinaciju ove dvije strategije. Broj je gotovo ravnomjerno 

podijeljen između Postupnog uvođenja i Velikog praska. Paralelno usvajanje je zaostajalo 

daleko iza sa samo četiri korisnika dok su  najmanje zastupljeni „ostali“. 
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Slika 6: Rezultati istraživanja o odabiru implementacijske strategije za kompaniju 

 

 

Izvor: (Neal, H., 2010) 

5. METODE IMPLEMENTACIJE ERP SISTEMA 

Za kompanije je važno da analiziraju metod implementacije ERP-a, jer je rizik od neuspjeha 

u implementaciji ERP-a značajan i može biti veoma skupo iskušenje. Tipično, kompanije će 

slijediti specifičan metodološki okvir za implementaciju ERP sistema. Metodologija se 

koristi za strukturiranje, planiranje i kontrolu procesa implementacije ERP sistema. 

Metodologija može uključivati alate, šablone, specifične rezultate i primjere koje je kreirao 

i dovršio tim ERP projekta. Metodologija se može smatrati mapom puta gdje počinje pravi 

rad na implementaciji. 

Najčešće metodologije implementacije mogu biti: 

● zajedničko ulaganje tj. zajednički poduhvati u odnosu na industriju 

● vođeni kompanijama 

● vođeni dobavljačima 

● kombinacija vođenih kompanijama i dobavljačima 

Kada je riječ o metodologiji implementacije vođenoj kompanijom koriste se interne 

softverske prakse, a kod metodologije vođene dobavljačem koristi se dizajnirana 

metodologija za implementaciju.  

Metodologije implementacije vođene kompanijama općenito upravljaju svim 

implementacijama softvera, bez obzira na vrstu projekta.  

Metodologija je fleksibilna i može se prilagoditi potrebama određene vrste softverskog 

projekta. ERP dobavljači imaju vlastitu dokazanu metodologiju koja se koristi za 

implementaciju ERP-a za klijente. ERP metodologija koju vodi dobavljač može također 
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zahtijevati manje izmjene ili prilagođavanje kako bi zadovoljila zahtjeve implementacije 

određene kompanije. 

Kombinacija vođena kompanijama i dobavljačima je kako i sam naziv kaže kombinacija 

gore nabrojane dvije metodologije. Ovisno o situaciji uzima se najbolje iz obje kako bi se 

dobila najoptimalnija metodologija.  

Slika 7: Prikaz implementacija vođenih kompanijama i vođenih dobavljačima  

 
 

Izvor: Autor završnog rada 

5.1. Zajedničko ulaganje 

Zajednički poduhvati su zajedničke strategije implementacije među sličnim kompanijama u 

određenoj industriji. Kompanije obično učestvuju u konzorcijumima sa drugim sličnim 

kompanijama kako bi radile u partnerstvu i kako bi se pozabavile ekonomskim problemima, 

uticajima na performanse, tehnologijom, outsourcingom, stvaranjem vrijednosti, 

operacijama i mnogim drugim temama za poboljšanje performansi kompanije. Konzorcijumi 

su izvor za benchmarking tj. poređenje poslovnih procesa i metrika učinaka sa najboljim 

praksama drugih kompanija koje mogu pomoći u stvaranju strateške prednosti i omogućiti 

bolju podršku klijentima usklađivanjem s ključnim dionicima u industriji. Štaviše, razmjena 

interakcija olakšava razmjenu strategija implementacije tehnologija korisnih za 

implementaciju ERP sistema. 

Konzorcij za lanac nabavke je vrhunski primjer saradnje u zajedničkom ulaganju. Konzorcij 

svojim članovima pruža širok spektar alata, događaja i procesa kako bi potaknuo 

performanse svjetske klase. Ključni fokus konzorcijuma je da pomogne kompanijama da 

isporuče neophodne poslovne procese koji su pokazali superiorne rezultate u realnim 

implementacijama. 
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Konzorcij predvode rukovodioci iz kompanija sa liste Fortune 500 kao što su Kraft Foods, 

Target, The Coca-Cola Company, Hallmark i Miller Coors. Njihovi napori u saradnji 

fokusirani su na mnoge inicijative, segmente industrije i teme. Na primjer, ovaj konzorcij 

ima ogromnu bazu podataka o najboljim praksama, ključne informacije o kratkoročnim 

prioritetima u tehnologiji i PeerNet gdje članovi mogu podijeliti funkcionalnu ekspertizu 

koja podstiče direktnu razmjenu najboljih tehnoloških praksi.  

5.2. Implementacija ERP-a vođena kompanijom 

Kompanije imaju odjel koji se bavi razvojem, podrškom i održavanjem svojih softverskih 

aplikacija. Također imaju i uspostavljen proces koji upravlja načinom na koji se softverske 

aplikacije postavljaju, razvijaju i održavaju.  

Strategija implementacije vođena kompanijom je kada kompanija vodi liderstvo i usmjerava 

kako se ERP sistem implementira. Često, kako bi podržala ovu vrstu strategije, kompanija 

ima uspostavljenu korporativnu metodologiju implementacije koja diktira kako pristupiti 

implementaciji softvera. Odeljenje za razvoj softvera kompanije generalno ima stručnost da 

ostvari ovaj tip napora.  

Metodologija vođena kompanijom se zasniva na ciljevima i zahtjevima koje je utvrdila 

kompanija. Implementacija ERP-a je tip projekta koji je najvjerovatnije uključen i vođen 

ovim procesima. Obično kompanija ima standardne procese koji se dobro razumiju i na koje 

se može osloniti. Ipak, uvijek je moguće odstupiti od standardnog procesa kada je to 

potrebno. 

5.3. Implementacija ERP-a vođena dobavljačem 

Strategije implementacije koje predvode dobavljači su obično vlasničke prirode i 

predstavljaju dobro definisan, strukturiran pristup implementaciji ERP-a. Dobavljači ERP-a 

imaju tzv. „ključ u ruke“  pristup implementaciji zasnovan na najboljim praksama i 

lekcijama naučenim iz svake uzastopne implementacije. 

Obično je dobavljač ERP-a kroz prethodne projekte i implementacije već razradio većinu 

problema bez obzira na industriju i može pružiti odgovarajuću implementaciju. Dobavljač 

ERP-a obično ima predloške, alate, procedure i stručnjake za znanje koji su lako dostupni za 

početak implementacije ERP-a. 

Mnogi dobavljači ERP-a razvili su svoju vlastitu metodologiju implementacije. 

Metodologija implementacije ERP-a uključuje opsežne šablone, mape puta, nacrte i alate. 

ERP dobavljači kao što su Oracle, SAP i Microsoft uspostavili su metodologije koje se 

koriste za njihove implementacije ERP-a.  
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Na primjer, ASAP metodologija koju je razvio SAP pruža pomoćnika za implementaciju 

koji omogućava kompaniji da bira između nekoliko tipova i varijanti mapa puta kako bi 

zadovoljila potrebe implementacije.  

Oracle kombinuje svoju metodologiju i strategiju implementacije u pristup poznat kao 

Metodologija implementacije aplikacije odnosno „Application Implementation 

Methodology“  a skraćeno AIM. Metodologija je osnovni okvir koji uključuje ogroman broj 

šablona za podršku zadacima koji se obavljaju tokom implementacije ERP-a. Njihova 

metodologija se može prilagoditi i primijeniti na gotovo svaku specifičnu situaciju.  

Microsoft je razvio Sure Step, strukturirani pristup za implementaciju svog ERP rješenja. 

Metodologija Sure Step pruža detaljna uputstva o ulogama potrebnim za obavljanje 

aktivnosti i dokazanim najboljim praksama. Pokriva kompletnu implementaciju uz faze za 

optimizaciju i nadogradnju. 

Nike, Inc. se udružio sa i2 Technologies, Inc., dobavljačem softverske integracije za 

implementaciju lanca nabavke. Implementacija nije ispala kako je planirano. Odgovornost 

je bila na dobavljaču integracije da obezbijedi metodologiju implementacije. Preporučili su 

da Nike “prati njihove smjernice za implementaciju” koristeći svoje vlasničke šablone i 

mape puta. Uprkos dokazanom uspjehu dobavljača sa implementacijom provedenom u više 

od 1.000 kompanija, ovaj projekat sa Nike-om je propao. 

5.4. Kombinovana implementacija – vođena i kompanijom i dobavljačem 

Značajan ERP uspjeh se može postići kada se kombinuju implementacije vođene i 

kompanijom i dobavljačem. Najbolje prakse oba tipa strategija implementacije koriste se za 

prilagođavanje potreba implementacije koje najbolje odgovaraju kompaniji. Ako se koristi 

metodologija vođena dobavljačem ili hibridna metodologija koju vode dobavljač i 

kompanija, treba razmotriti kako bi se odredile specifične uloge resursa i kako će se one 

koristiti. Utvrđivanje gdje se dobijaju resursi, njihova uloga i odgovornost je od velike 

važnosti za uspjeh implementacije ERP-a.  

Kombinovana implementacija kombinuje najprikladnije komponente svake metodologije 

kako bi se one uklopile u ciljeve projekta. Ova kombinacija će formulisati metodologiju koja 

obuhvata prednosti u oblastima u kojima mogu postojati slabosti. 

Upravljanje projektima je ključna oblast u kojoj kompanije vole da koriste sopstvenu 

metodologiju i praksu. Za sopstvenu implementaciju ERP-a, velika telekom kompanija 

Omantel, odlučila je da iskoristi svoju snažnu matričnu strukturu projekta i dodijelila je 

odgovornost za upravljanje projektima svojoj internoj kancelariji za upravljanje projektima. 

Ovo je vođama Omantel tima dalo punu odgovornost za cjelokupni projekat i ulogu podrške 

dobavljaču ERP-a. Ovaj pristup nije funkcionisao kako se očekivalo. Situacija je stvorila 

sukob i sanirana je reorganizacijom u jedan tim (Maguire, S., Ojiako, U. i Said, A., 2009). 
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6. ERP SIGURNOSNI IZAZOVI 

Pored benefita postoje i mnogobrojni izazovi po pitanju implementacije ERP sistema u 

kompanije i predstavljaju prijetnju integritetu, dostupnosti i povjerljivosti informacija 

(Wanare, R. A. i Marathwada, B., 2014). ERP sigurnost je komplikovana zbog brojnosti 

svojih funkcionalnih i tehničkih komponenti koje se moraju uzeti u obzir pri definisanju ERP 

sigurnosnog i kontrolnog programa. Integrisanje internih procedura, podataka, informacija, 

izvještaja i zaštita od internih i eksternih prijetnji i povezivanje svega navedenog u jedno 

jedinstveno rješenje predstavlja veliki izazov. Kroz naredna poglavlja će biti nešto više riječi 

o sigurnosnim izazovima. 

6.1. Složenost ERP sistema curenje podataka 

ERP sistem je integracija mnogih aplikacija koje planiraju, upravljaju i pojednostavljuju 

resurse i procese, kako unutar funkcionalnih jedinica kompanije tako i među njima (Wei et 

al., 2019). Činjenica da ERP sistem može dozvoliti jednom korisniku da ima odobrenje za 

pristup na više različitih modula izlaže sistem sigurnosnim prijetnjama. Kompleksnost ERP 

sistema narušava njegovu sigurnost. Prema (Nowak, D. i Kurbel, K., 2016) složenost zbog 

implementacija različitih, unaprijed definisanih, konfiguracija i ad hoc prilagođavanja 

postaju još izazovniji sa nedostatkom dovoljno informacija od dobavljača. 

Potencijalna rizična oblast tokom procesa implementacije ERP-a je nedostatak posvećenosti 

funkcionalnih oblasti poslovanja (Nofal, Muhammad, I. M. i Zawiyah, M, Y., 2016). 

Kompanije koje implementiraju ERP sistem moraju osigurati da se softver koristi samo 

unutar kompanije jer se na taj način ima maksimalna kontrola pristupa. Ako ERP sistemi 

nisu povezani sa vanjskim svijetom ili internetom tada neće doći do sigurnosnih problema u 

sistemu. Ono što kompanije nekada zanemare je činjenica da su ovo sistemi koje koriste 

ljudi tj. uposlenici i da se nerijetko ispostavi da na ovaj ili onaj način sistem obično jeste 

izložen autsajderima koji možda žele da se okoriste o podatke o kompaniji. 

6.2. Nedostatak pažnje prema sigurnosti ERP-a i njihova prilagodba 

Nedostatak adekvatne pripreme i oskudna pažnja koja se pruža za ERP sigurnost može 

dovesti do neuspjeha (Umble et al., 2003). Većina kompanija ne uspijeva u svojim ERP 

sigurnosnim naporima jer ne poredaju adekvatno prioritete nego implementiraju sisteme sa 

planom da ostave kontrolu dizajna i implementacije za sami kraj procesa. Međutim, ERP 

projekti su uvijek iznad budžeta i kasne sa rokom, tako da se stroge interne kontrole često 

prešućuju kako bi se smanjili troškovi i nadoknadilo vrijeme. Administratorima sistema 

kompanije često je teško i imaju probleme sa ERP sigurnosnim ograničenjima što stvara 

problem u sigurnosti ERP sistema. Jedan od razloga za nedostatak pažnje prema sigurnosti 

ERP-a od strane stejkholdera je stav da je implementacija ERP-a IT projekat. Naprotiv, 

implementaciju ERP-a treba promatrati kao projekt na nivou cijele kompanije koji zahtijeva 

aktivno sudjelovanje svih članova kompanije. 
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Nemaju sve kompanije iste verzije ERP softvera. (Hofmann, P., 2010) tvrdi da za postizanje 

konkurentske prednosti poslovne kompanije moraju prilagoditi ERP sisteme prema svojim 

zahtjevima. ERP prilagodbu mogu obaviti programeri sistema prema preferencijama 

kompanije i stoga ne postoje standardne protumjere ili preventivni mehanizmi. 

Nefleksibilnost i nemogućnost ERP-a da podrži sve specifične ciljeve prilagodbe i 

konfiguracije, ograničena baza koda, poteškoće u nadogradnji softvera i održavanju 

prilagodbi kompatibilnim s budućim izdanjima ERP-a mogu predstavljati sigurnosnu 

prijetnju. Referenca (Nowak, D. i Kurbel, K., 2016) smatra da je uočeno da prilagođavanja 

ERP-a uzrokuju probleme sa nestabilnošću i performansama jer ne postoji jasan okvir za 

određivanje nivoa konfiguracije i mogućnosti prilagođavanja ERP sistema. Nadalje, postoji 

nedostatak empirijskih studija slučaja koje procjenjuju prilagodljivost specifičnih ERP 

rješenja. 

6.3. Nedostatak iskusnog i stručnog kadra 

Nedovoljno znanje i nedostatak iskustva od strane tima za podršku predstavlja veliki 

sigurnosni problem. Kompaniji je potrebna iskusna i stručna radna snaga koja može 

opravdati važnost ERP sigurnosti za kompaniju i pokušati napraviti neke preventivne 

planove protiv potencijalnih prijetnji. Ali, zbog manje zabrinutosti oko sigurnosnih 

ograničenja usljed nedostatka internih stručnjaka, mnoge kompanije ne smatraju sigurnosna 

pitanja važnim aspektom u ERP sistemu i postaju svjesni njihove bitnosti tek kada se nađu 

u problemu. 

6.4. Sigurnosne politike i standardi 

Usljed nedostatka fokusa na sistemske i organizacione interne kontrole i zahtjeve 

usklađenosti tokom implementacije ERP-a, kompanije mogu lako završiti postavljanjem 

sistema koji kasnije zahtijeva dodatnu dokumentaciju i preradu uz značajne troškove. 

Odgovornost službenika za IT sigurnost je da osigura da se ERP sistem pridržava 

međunarodnih sigurnosnih standarda kao što su King-II, CobiT, ITIL, ISO itd. Kompanije 

također moraju uložiti dodatne sigurnosne napore kao što su sigurnosne politike i podizanje 

svijesti svojih uposlenika.  

6.5. Nedostatak interesovanja za ažuriranje ERP sistema i negodovanja korisnika 

Mnoge kompanije obično zanemaruju ERP ažuriranje i to predstavlja sigurnosnu prijetnju. 

Većina korisnika ERP sistema postavlja svakodnevno radno okruženje na ERP sistemu i ima 

naviku istog radnog stila svaki dan. Ažuriranje jedne zakrpe u ERP sistemu može promijeniti 

njihovu prilagođenu postavku u zadanu postavku i to može poremetiti njihov redovan rad. 

Ovaj uobičajeni strah je razlog zašto mnogi ljudi ne ažuriraju svoje ERP sisteme redovno i 

to stvara najbolju platformu za hakerski napad na ERP sisteme. Iako svi proizvođači softvera 
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teže kontinuiranom poboljšanju svog softvera, oni bi trebali omogućiti ažuriranje softvera u 

realnom vremenu. 

Mnogi potencijalni ERP korisnici u kompaniji radije bi se bavili starim nego se prilagođavali 

novom sistemu (Epicor white paper, 2013). Jedini način da se osigura uključenost korisnika 

je pružanje dosljednog korisničkog iskustva i komunikacija među aktivnim i pasivnim 

korisnicima tokom faze implementacije ERP-a. Korisnici ERP sistema manje se brinu o 

sigurnosti sistema i mogli bi olako shvatiti problem. Zadržavajući isti način razmišljanja, 

poruka se prosljeđuje svim ostalim korisnicima ERP sistema i to stvara nedostatak interesa 

u timu korisnika ERP-a za sigurnost ERP-a. 

7. KOMPARATIVNI PRIKAZ 

Često je ljudima konfuzno u čemu je razlika između pojmova “strategija” i “metodologija”. 

Pojam “strategija” se obično odnosi na strateški plan kojim se ostvaruje dugoročni cilj, dok 

se sa druge strane pojam “metodologija” odnosi na skup metoda koje pomažu da se ostvari 

željeni cilj. Prema tome možemo reći da Strategija implementacije ERP-a treba da pruži 

veliku sliku, a metodologija implementacije ERP-a da je dopuni i upotpuni (Kraljić, A. et 

al., 2014). Dakle, ono što treba da vodi akciju implementacije ERP sistema je prije svega 

dobro definisana strategija. 

Jedan od tradicionalnih načina kategorizacije ERP-a zasniva se na tome na koji način se vrši 

implementacija, sve odjednom ili u fazama, pa tako imamo:  

● Big Bang implementacija odnosno Veliki prasak - implementacija svih modula 

odjednom 

● Phased implementacija odnosno Fazna implementacija - podrazumijeva 

implementaciju ERP sistema u fazama kao npr. implementaciju glavnih modula prvo 

a zatim i ostalih modula. 

Parr i Shanks (Parr, A. N. i Shanks. G., 2000) se ne slažu sa ovom kategorizacijom. Oni su 

uradili istraživanje na osnovu kojeg su predložili pet kategorija ERP implementacije i to:  

● Physical Scope odnosno fizički obim - određuje broj fizičkih mjesta i geografskih 

regija u kojima je potrebno provesti ERP implementaciju 

● Obim reinženjeringa poslovnih procesa - odlučuje hoće li se implementacija ERP-a 

obaviti lokalno ili globalno 

● Technical scope odnosno tehnički obim - obim u kom se ERP softver treba prilagoditi 

● Strategija implementacije modula - uzima u obzir koje ERP module treba 

implementirati kako bi se mogli integrirati u postojeći sistem. 
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● Resource allocation odnosno raspodjela resursa - obuhvata plan i program rada kao 

i podjelu budžeta  

Prema Parr i Shanks se implementacija ERP-a dalje dijeli na 3 kategorije: 

● sveobuhvatna - kod ove implementacije odvija se velika aktivnost prilagođavanja i 

većina poslovnih procesa ERP paketa je prilagođena u realnom vremenu 

● srednji put - ovo je najpopularniji način ERP implementacije gdje se gleda da se vrši 

što manje korekcija i prilagodbi jer se smatra da ono što dolazi u paketu je dokazano 

kao najbolja praksa u kompanijama. Zato se većina modula i implementira u 

izvornom obliku. U ovom slučaju do izražaja dolazi reinženjering poslovnih procesa 

jer se neki procesi moraju promijeniti kako bi se uskladili sa novim poslovnim 

sistemom. 

● Vanilla - ovaj proces implementacije ERP sistema je pokrenut kada su vrijeme i 

novac glavna ograničenja. U ovim implementacijama najčešće nije potrebna nikakva 

ili vrlo mala prilagodba. Stavlja se naglasak na konfiguraciju sistema i na taj način 

se gleda da se ispune zahtjevi kompanije. Reinženjering poslovnih procesa se radi na 

način da se usklađuje poslovanje cijele kompanije sa procesima iz ERP paketa.  

Studija iznad, koju su proveli Parr i Shanks (Parr i Shanks, 2000), definiše širu sliku prije 

nego što uđe u srž te je stoga upravo ta slika pokušaj kategorizacije strategija implementacije 

ERP-a. 

Dantes i Hasibuan (Dantes i Hasibuan, 2011) uporedili su strategiju implementacije ERP-a 

u dvije kompanije, pri čemu su obje kompanije koristile pilot strategiju implementacije. Obje 

kompanije započele su s implementacijom samo osnovnih modula ERP-a, pri čemu je jedna 

kompanija nastavila koristiti naslijeđeni sistem, a druga je u potpunosti zamijenila 

naslijeđeni sistem novim ERP sistemom. Prvi zahtijeva značajnu prilagodbu, dok drugi 

zahtijeva značajnu analizu podataka i migraciju podataka. Ovo istraživanje, zajedno s raznim 

dostupnim opcijama za odabir različitih ERP strategija i njihovih naknadnih kombinacija 

kako bi se došlo do najprikladnije ERP strategije za određenu implementaciju ERP-a, dovodi 

do niza načina na koje se implementacija ERP-a može planirati. 

Genoulaz i Alain (Botta-Genoulaz, V. i Pierre-Alain, M., 2005) su shvatili da uticaj ERP 

sistema na kompaniju ovisi o strategiji koja se koristi za ERP implementaciju. Predložili su 

klasifikaciju s dvije klase i to: 

● zrelost softvera 

● implementacija strategije 

Implementacije ERP-a doživjele su velike promjene tokom posljednjeg desetljeća. Nakon 

detaljne analize trenutnog scenarija implementacije ERP-a dostupnog putem istraživačkih 



47 
 

medijskih foruma i stručnih mišljenja, primijećeno je da je potrebna odluka na strateškom 

nivou hoće li se ERP razviti od nule koristeći tipični organizacijski scenarij ili uključiti 

konsultante koji koriste metodologiju koju zagovara dobavljač ERP-a i dopuniti ga iskusnim 

metodama konsultanata. To nas dovodi do sljedeće klasifikacije strategije implementacije 

ERP-a: 

● Custom made – u ovu kategoriju spadaju sekvencijalni koraci implementacije ERP-

a. Obično implementatori mogu odabrati vlastite projektne aktivnosti specifične i 

jedinstvene za implementaciju ERP-a i osmisliti raspored projekta koji je više 

usklađen sa zahtjevima klijenta. Oni mogu dodavati, brisati ili dalje dijeliti glavne 

projektne aktivnosti i osmisliti svoje vremenske okvire projekta. U današnje vrijeme, 

čak i prilagođene ERP implementacije počele su upijati načela Agile metodologije i 

ne pridržavaju se sekvencijalnih koraka implementacije, umjesto da pokušavaju 

uključiti više paralelnih koraka i izgraditi sistem u malim koracima uz stalno 

planiranje i povratne informacije. 

● Vendor specific - glavni dobavljači ERP-a obično preporučuju svoje specifične 

metodologije implementacije. Oni zagovaraju veću interakciju dobavljača i klijenta 

i stoga uključuju ponavljajuće i paralelne korake. Neke od tipičnih ERP metodologija 

vodećih dobavljača su:  

- SAP-ov ubrzani SAP (ASAP) 

- Oracle Unified Method (OUM), prethodno AIM 

- Microsoft Dynamics-ova metodologija Sure Step 

● Consultant-specific - Mnogi konsultanti uključeni u implementaciju ERP projekata 

također su osmislili vlastite specifične strategije implementacije koje su mješavina 

“vendor specific” i njihovih vlastitih najboljih praksi naučenih tokom godina 

iskustva.  

Dubinska analiza koju su proveli Nah i Delgado (Nah i Delgado, 2006) prikazuje važnost 

metodologija i razvojnih alata koje dobavljači daju u svrhu implementacije i moraju se 

koristiti u najvećoj mjeri. To dovodi do smanjenja troškova i vremena u implementaciji. 

Također rezultira boljim prijenosom znanja korisniku. 

Somers i Nelson (Somers, T.M. i Nelson, K., 2001) naglasili su važnost upotrebe razvojnih 

alata dobavljača kao jednog od glavnih faktora za uspjeh ERP-a u fazi prilagodbe 

implementacije ERP-a. Tehnologije brze implementacije koje dobavljači pružaju kao dio 

paketa ERP softvera pomažu u smanjenju troškova i vremena implementacije ERP sistema. 

Oni također pomažu u brzom prijenosu znanja u korištenju softvera. 

I “Vendor specific” i “Consultant-specific” strategije maksimalno koriste alate za razvoj. 

Gartnerov izvještaj (Ganly et al., 2013) baca svjetlo na činjenicu da je fleksibilnost ERP 

sistema ono što čini da sistem ide naprijed i suočava se sa izazovima koji se stalno mijenjaju 



48 
 

što je dosta bolje nego da nema odgovarajuću fleksibilnost. Ova fleksibilnost sada se 

prilagođava ne samo u dizajnu ERP sistema već i u strategijama njihove implementacije. 

Ispod su opisane neke od metodologija implementacije specifičnih vodećih dobavljača ERP-

a. 

7.1. SAP-ov ubrzani SAP (ASAP) 

Ubrzani SAP, nosi naziv i Accelerated SAP a skraćeno ASAP. To je metodologija 

implementacije koju zagovara SAP. ASAP primjenjuje obrnutu logiku analize i dizajna u 

implementaciji, gdje proces implementacije počinje dizajnom nakon čega slijedi analiza. 

ASAP je više fokusiran na kratke implementacijske projekte. Glavne faze implementacije 

ASAP ERP-a kao što je ilustrovao Hedman (Hedman, J. 2004) su: 

● Faza I: 

Priprema projekta – Ovo uključuje definiciju projekta, identifikaciju obima i 

specifikaciju, skiciranje strategije implementacije, specifikaciju rasporeda projekta i 

redoslijeda implementacije, određivanje koncepta organizacije projekta i upravnih 

odbora i na kraju alokaciju resursa. 

● Faza II: 

Poslovni plan – Faza specifikacije zahtjeva – Zavisi od baze podataka kreirane kroz 

sesije intervjua. Pomaže u kreiranju poslovnog plana koji bi uključivao poslovnu 

strategiju i strukturu na nivou kompanije kao i ulaze za glavne podatke i 

dokumentaciju poslovnih procesa. 

● Faza III:  

Konfiguracija sistema prema poslovnom planu – Ovo je procedura koja u dva 

koraka prati pristup. Prvo se poduzima opća konfiguracija pri čemu se organizacijska 

struktura postavlja s globalnim postavkama kao što su npr. podaci o valuti. Zatim se 

vrši konfiguracija poslovnih procesa. Ova faza zahtijeva rigorozno testiranje. 

● Faza IV:  

Završna priprema – Testiranje sistema i testiranje krajnjeg korisnika – Ovo 

uglavnom uključuje testiranje sistema i obuku krajnjih korisnika. Sve praznine se 

zatvaraju i vrši se stres testiranje. 

● Faza V:  

Faza pokretanja i podrške – Ovo je faza kada se odvija stvarna instalacija i 

korisnici počinju da koriste sistem. Na početku je potrebna jača podrška koja s 

vremenom sve više slabi jer uposlenici postaju sve vještiji pri korištenju sistema. 



49 
 

Sve ove faze su podržane alatima i uslužnim programima uključenim u SAP paket. Svaka 

faza ima grupu radnih paketa koji su dalje podijeljeni na aktivnosti koje uključuju zadatke 

koje treba završiti. Ove aktivnosti se ponovo mogu strukturirati u šest hijerarhijskih nivoa. 

Aktivnosti su podržane uređivačem riječi, tabelama itd. Sve aktivnosti upravljanja 

projektima su potpomognute ugrađenim alatima. ASAP pomaže u pojednostavljivanju 

projekata pružanjem dokazane, ponovljive, sveobuhvatne i bogate metodologije 

implementacije. 

Na primjer, najveća privatna kompanija sa sjedištem na Filipinima koja se bavi obračunom 

plata, radnim vremenom i prisustvom, finansijama i računovodstvom, kao i outsourcingom 

talenata koji su potrebni za nadogradnju SAP ERP aplikacije, koristili su SAP-ove najbolje 

prakse i ASAP metodologiju koja je osigurala ekonomičnu i brzu implementaciju. Ostvarili 

su 250% povećanje obrade podataka zaposlenih od strane HR-a, 99% manje grešaka na 

platnom spisku i 40% kraći ciklus zatvaranja platnog spiska (SAP Business Transformation 

Study, dostupno na: http://www.sap.com). Rukovodilac kvaliteta organizacije prihvatio je 

disciplinovan pristup promovisan i nametnut SAP-ovom ASAP metodologijom. Struktura je 

dovela do smanjenja troškova i velike vrijednosti prijenosa znanja za korištenje proizvoda. 

Ovaj primjer pokazuje da ugrađene metodologije pomažu ne samo u smanjenju vremena i 

troškova, već i u većem prihvatanju od strane korisnika. 

7.2. Oracle Unified Method (OUM) 

Oracle Unified Method (OUM) je metodologija implementacije koju zagovara Oracle. To je 

nasljednik nekadašnje Oracle Applications Implementation Methodology (AIM). Mnogi 

procesi AIM-a su reklasifikovani pod OUM. OUM se sastoji od pet faza naspram šest u 

AIM-u. Što se tiče procesa, OUM se sastoji od 15 procesa u odnosu na 12 procesa u AIM-

u. 

OUM se zasniva na osnovnom principu koji zastupa vodeći industrijski standard, Unified 

Software Development Process (UP). OUM proširuje UP kako bi obuhvatio puni obim 

Oracle ERP projekata. Pet faza OUM-a kako je dokumentirano u (Oracle White Paper, 2014) 

su: 

● Početak – Ovo je kritična faza u kojoj su životni ciljevi ERP projekta prilagođeni 

tako da su svi sudionici projekta usklađeni. Obim posla u ovoj fazi je određen zajedno 

sa zahtjevima visokog nivoa i uključenim rizicima. 

● Razrada – Ova faza se svodi na razvoj detaljnih zahtjeva i podjela rješenja u manje 

cjeline odnosno particioniranje. Daljnji razvoj prototipa se može odvijati u ovoj fazi 

u pravcu razumijevanja implementatora i svih zainteresovanih strana. Ovo pomaže u 

pravljenju plana za dalji razvoj. 

● Konstrukcija – U ovoj fazi modeli koji su razvijeni ranije se koriste za konfiguraciju 

sistema prema standardnoj funkcionalnosti koju obezbjeđuje softver. Sistem se 
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sprema za prvo izdanje često u svojoj beta verziji tako da je sistem pripremljen za 

dalju validaciju i testiranje prihvatljivosti. 

● Tranzicija – Ova faza priprema sistem za prihvatanje od strane kompanije koja je 

klijent odnosno naručilac sistema. Sistematsko testiranje i validacija se dešavaju u 

momentu kada je kompanija klijenta spremna da prihvati i koristi novi sistem. U ovoj 

fazi je u planu zvanični prelazak na novi sistem. 

● Proizvodnja – U ovoj fazi novi sistem postaje operativan. Sistem se prati i pruža se 

puna podrška krajnjim korisnicima u vezi sa zahtjevima za pomoć, podešavanjem 

performansi ili ispravkama grešaka. Ostavlja se mogućnost za prijavu nedostataka i 

funkcija za nadogradnju odnosno poboljšane verzije. 

 

Svi OUM zadaci dalje su podijeljeni na procese. Ovo su procesi poslovnih zahtjeva:  

● Proces analize zahtjeva 

● Proces mapiranja i konfiguracije 

● Proces analize 

● Proces projektovanja 

● Proces implementacije  

● Proces testiranja 

● Proces upravljanja učinkom 

● Proces tehničke arhitekture 

● Proces prikupljanja i konverzije podataka 

● Proces dokumentacije 

● Proces upravljanja organizacijskim promjenama 

● Trenažni proces 

● Proces tranzicije 

● Proces operacija i podrške 

Na primjer, u nedavnoj implementaciji Oracle E-business paketa zajedno s Oracle Business 

Applications i Hyperion Solution, korištenje OUM metodologije, u vodećoj putničkoj i 

transportnoj kompaniji, rezultiralo je vrlo uspješnom implementacijom s visokim 
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zadovoljstvom kupaca (Clark et al., 2014). OUM je pomogao u uspostavljanju okvira za 

integrirani projektni plan i koristio se svojim ponavljajućim i postepenim pristupom. 

Particioniranje, kako ga zagovara OUM, korišteno je za rastavljanje plana projekta na 

upravljive dijelove, nakon čega je uslijedila integracija zadataka na kritičnim tačkama. To je 

rezultiralo vrlo uspješnom implementacijom. 

7.3. Microsoft Dynamics-ova metodologija Sure Step 

Metodologija Microsoft Dynamics Sure Step je metodologija implementacije koju zagovara 

Microsoft. Pruža cjelovitu metodologiju koja uključuje različite alate za upravljanje 

projektima i ugrađene najbolje prakse koje pomažu u implementaciji, migraciji, 

konfiguraciji i nadogradnji. Sure Step se sastoji od šest glavnih faza i dvije dodatne faze za 

optimizaciju i nadogradnju i to: 

● Dijagnostika – Ovdje inicijalizaciju projekta prati postavljanje projektnog plana. 

Strategija i opseg projekta su dovršeni. 

● Analiza – U ovoj fazi se radi na razumijevanju poslovnih procesa, modeliranju i 

dokumentovanju.  

● Dizajn – Procesi kupaca prilagođeni su Dynamics procesima. To može uključivati 

izradu prototipova, iako prototip nije dio Sure Stepa. 

● Razvoj – Ovo uključuje prilagodbu pri čemu se mogu dodati nove mogućnosti ili 

modificirati postojeće u Dynamicsu. Ova faza također uključuje migraciju podataka 

i testiranje. 

● Implementacija – Ova faza uključuje instalaciju i konfiguraciju na licu mjesta. Ovo 

također uključuje testiranje na nivou sistema, testiranje opterećenja i testiranje 

prihvatanja. 

● Operacija – Ova faza obuhvata pokretanje sistema i postprodukcijsku podršku za 

korisnika. 

 

Dodatne faze: 

● Optimizacija – Ova faza pomaže u optimizaciji rješenja pronalaženjem procesa 

kojima je potrebno više vremena za izvršenje i njihovo finalno podešavanje. 

 

● Nadogradnja – Ova faza pomaže u napredovanju od postojećeg rješenja do 

narednog, naprednijeg, rješenja. Ukoliko postoji zahtjev ili potreba, u ovom se 

trenutku može dodati nova funkcionalnost. 
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Metodologija Sure Step ima ugrađene dijagnostičke alate koji klijentu pružaju vidljivost u 

ranoj fazi pokretanja projekta. Sure Step se također sastoji od sljedećih osam procesa koji se 

izvode kroz nekoliko faza: 

● analizu poslovnih procesa,  

● konfiguraciju,  

● migraciju podataka, 

●  infrastrukturu,  

● instalaciju i integraciju,  

● testiranje i obuku. 

Sure Step se sastoji od ugrađenih alata, predložaka, smjernica i najboljih praksi koji pomažu 

učinkovitijem isporučivanju rješenja korisniku. Na narednom crtežu ćemo prikazati različite 

faze implementacije ERP-a zajedno sa njihovim procesima sa tri metodologije 

implementacije ERP-a specifične za dobavljače. 

Slika 8: Komparacija faza implementacije ERP-a prema dobavljačima na vremenskoj liniji 

Izvor: (Kumar, Nagpal i Khatri, 2015) 
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Kao što možemo vidjeti, sve tri stavljaju naglasak na početnom planiranju projekta, izgradnji 

jakog odnosa sa klijentima i završetak radova tokom prve faze. Nakon toga slijedi izrada 

Modela poslovnih procesa i Gap analize odnosno određivanje koje praznine još treba 

zatvoriti da bi se postigao željeni status. Zatim napreduje u razvojni rad koji je praćen 

odgovarajućom konfiguracijom i razvojem testnih skripti. Različite vrste testiranja i obuke 

korisnika počinju kao paralelne aktivnosti. Ove aktivnosti dovode do prelaznih faza u kojima 

se korisničko okruženje priprema za konačnu konverziju sa naslijeđenog sistema na novi 

sistem. Završne faze uključuju “Go-Live” u kojem korisnik prihvata i počinje koristiti novi 

sistem. Nakon toga obično slijede aktivnosti održavanja i podrške kada se riješe problemi 

korisnika i prihvate zahtjevi za poboljšanjima za kasnija izdanja i nadogradnje. 

8. PRIMJER IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG POSLOVNOG 

SISTEMA U KOMPANIJI 

Kako je integrirani poslovni sistem danas postao neizostavni alat u svakodnevnom 

poslovanju velikog broja kompanija širom svijeta tako se i u jednoj bosanskohercegovačkoj 

kompaniji također prepoznala potreba za njegovim uvođenjem.  

U nastavku ćemo navesti nekoliko razloga koje su prilikom intervjua uposlenici top 

menadžmenta i IT odjela naveli kao glavne razloge zašto su se odlučili za ovaj korak te zatim 

napisati i njihova objašnjenja:  

● integracija podataka 

● povećanje efikasnosti 

● bolja analitika 

● povećanje kvaliteta usluga 

Integracija podataka 

Jedan od glavnih razloga za uvođenje novog ERP sistema bila je ograničena funkcionalnost 

postojećeg integrisanog informacijskog sistema. Kao što je opšte poznato, informacije su 

ključne u svakom poslovanju, a ova kompanija je u pokušaju da prebrodi probleme lošeg 

protoka informacija pokušavala da se dovija na razne načine pa se na kraju dovela u situaciju 

da paralelno ima nekoliko neusklađenih informacijskih sistema koji opet nisu omogućavali 

jednostavan pristup svim relevantnim podacima. ERP sistem je omogućio integraciju svih 

relevantnih podataka u jednom sistemu čime se dobila bolja kontrola nad poslovnim 

procesima i olakšao rad svim zaposlenicima. 
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Povećanje efikasnosti 

Želja je bila da se u kompaniji poveća efikasnost poslovanja i da se istovremeno smanje 

troškovi poslovanja ukoliko je to moguće. Implementacija novog ERP sistema je omogućila 

automatizaciju mnogih procesa, čime se štedi vrijeme i osjetno smanjuju greške u radu.  

ERP sistem je omogućio bolje praćenje zaliha, nabavke kao i bolju preglednost svih 

parametara generalno, što je omogućilo bolje planiranje poslovnih aktivnosti i smanjenje 

gubitaka. 

Bolja analitika 

Novi ERP sistem je omogućio bolju analizu poslovnih podataka, što je omogućilo donošenje 

boljih poslovnih odluka. Uz pomoć ERP sistema kompanija je dobila bolji uvid u trendove 

u poslovanju, što je omogućilo pravovremenu reakciju na promjene na tržištu i bolje 

planiranje budućih aktivnosti. 

Povećanje kvaliteta usluga 

Kao što je svima poznato, kvalitetna usluga je ključ uspjeha u svakom poslovanju. 

Implementacija novog ERP sistema omogućila je bolju kontrolu nad poslovnim procesima, 

što je dalje uzročno-posljedičnom reakcijom omogućilo bolju uslugu prema klijentima 

odnosno maloprodajnim i veleprodajnim kupcima kao i dobavljačima i saradnicima. Uz 

pomoć novog ERP sistema dobio se bolji uvid u stanje poslovanja, što je omogućilo brže i 

efikasnije rješavanje zahtjeva klijenata. 

U konačnici, iz intervjua uposlenika jasno je da je implementacija novog ERP sistema u ovoj 

kompaniji omogućila bolju kontrolu nad cjelokupnim poslovanjem, povećanje efikasnosti, 

bolju analitiku poslovnih podataka i povećanje kvalitete usluga. Ovaj korak je, kako 

uposlenici kažu, bio ključan za daljnji razvoj kompanije i vjeruju da će im iz dana u dan 

pomagati da postaju još konkurentniji na tržištu. Uz pomoć ERP sistema uspostavljen je 

efikasniji i pouzdaniji sistem upravljanja poslovnim procesima, što im dalje omogućava da 

se fokusiraju na ostvarivanje poslovnih ciljeva. 

Zaposlenici kao krajnji korisnici su se brzo prilagodili novom sistemu, a došlo je i do 

povećanja zadovoljstva korisnika. Uz redovno održavanje i nadogradnju sistema, vjeruju da 

će moći dugoročno koristiti sve prednosti koje im novi ERP sistem pruža. 

8.1. ERP sistem u odjelu Plan i analiza 

ERP sistem je izuzetno koristan i korišten alat u odjelu Plan i analiza, gdje se svakodnevno 

obrađuju i analiziraju velike količine podataka. Implementacija novog ERP sistema 

omogućava olakšano upravljanje poslovnim procesima, uključujući: 

● praćenje cjelokupnog poslovanja 
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● planiranje budžeta 

● planiranje prodaje 

● praćenje finansijskih pokazatelja 

● praćenje troškova i profita 

● pravljenje raznih izvještaja i analiza i sl. 

ERP sistem također omogućava bolju saradnju između različitih timova i odjela 

povećavajući transparentnost i usklađenost poslovnih procesa. Svi uposlenici mogu 

pristupiti istim podacima u realnom vremenu, što olakšava protok informacija i donošenje 

poslovnih odluka. 

Uz to, novi ERP sistem omogućava automatizaciju mnogih procesa koji bi inače zahtijevali 

veliku količinu ručnog rada. To značajno smanjuje vrijeme koje je potrebno za obradu i 

analizu podataka, te olakšava proces planiranja i analize. 

U konačnici, ERP sistem u odjelu Plan i analiza može imati značajan uticaj na povećanje 

efikasnosti, smanjenje troškova, bolje planiranje, povećanje transparentnosti, i poboljšanje 

kvalitete donošenja odluka. To može biti ključno za postizanje poslovnih ciljeva i održavanje 

konkurentnosti na tržištu. 

ERP sistem kroz robno-finansijski modul u odjelu Plan i analiza omogućava stvaranje 

informacija o poslovanju u vidu željenog izvještaja u najkraćem mogućem vremenskom 

periodu i samim tim stvara dodatnu vrijednost kompaniji, za razliku od starog sistema koji 

je bio dosta ograničen i gdje su se izvještaji dosta sporo eksportovali te je trebalo 

eksportovati i uvezivati više zasebnih izvještaja kako bi se od njih sklopio jedan finalni sa 

svim željenim informacijama. Robno-finansijski modul ERP sistema nam u par klikova 

omogućava uvid u iste informacije i još ostavlja mogućnost da vrlo lako korigujemo izvještaj 

u smislu dodavanja još nekih podataka ili njihovog brisanja iz izvještaja. 

Tri glavna zadatka odjela Plan i analiza su: 

1) obrada podataka 

2) pružanje podataka menadžmentu kompanije u cilju donošenja odluka 

3) analiza prethodnog poslovanja i planiranje budućeg na osnovu dobijenih podataka 

Obrada podataka se odnosi na poslovne promjene koje su se dakle već morale desiti nekad 

u prošlosti i biti sistemski zabilježene. Proces dobijanja željenih obrađenih podataka u vidu 

izvještaja je sljedeći:  

1) menadžment traži željene podatke od odjela Plan i analiza 
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2) odjel pripremi tražene izvještaje  

3) pripremljeni izvještaji se dostavljaju menadžmentu kompanije kako bi se na osnovu 

njih mogle donijeti određene poslovne odluke 

Slika 9: Shematski prikaz procesa dobijanja željenih podataka 

 

Izvor: Autor završnog rada 

8.2. Opis, procesi, značaj i karakteristike odjela Plan i analiza u kompaniji 

Poslovni zadaci kojima se danas u kompanijama bavi odjel Plan i analiza ima svoje korijene 

u davnoj historiji. Još u drugoj polovini 19. stoljeća kada je industrijski rast u SAD-u bio 

znatno ubrzan stvarale su se velike brzorastuće kompanije sa sve složenijim poslovnim 

procesima što se direktno reflektovalo na povećanu složenost upravljanja tim kompanijama. 

Kao što i sam naziv odjela Plan i analiza kaže, radi se o dva segmenta kojima se ovaj odjel 

bavi, prvi je planiranje, drugi je analiza poslovanja. Ova dva segmenta su usko povezana i 

stalno slijede jedan drugog. Npr. prvo analiziramo nešto što se desilo u prošlosti kako bi 

napravili plan za budućnost, zatim nakon nekog vremena analiziramo kako bi provjerili da 

li je prethodna analiza imala smisla, zatim ponovo planiramo i sve tako u krug. 
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Slika 10: Prikaz kružnog ciklusa radnih aktivnost odjela Plan i analiza 

 

Izvor: Autor završnog rada 

Odjel Plan i analiza je vrlo bitan za čitavo poslovanje kompanije i donošenje poslovnih 

odluka, te stoga ima stalnu i direktnu saradnju sa menadžmentom. Odjel je zaslužan za sve 

pravovremeno donesene odluke menadžmenta jer se one temelje upravo na adekvatnim i 

detaljnim analizama podataka koje proizilaze iz njega. Ovaj odjel ima funkciju vođenja 

kompanije i bez te funkcije je u današnje vrijeme teško uopšte i zamisliti savremenu 

kompaniju. 

Implementacija integriranog poslovnog sistema u kompaniji ima za cilj izgraditi vlastiti 

sistem informisanja za sve uposlenike kompanije kako bi se odluke mogle donositi lakše, 

brže i kvalitetnije.  

Dakle, pod osnovnim zaduženima odjela Plan i analiza smatramo: 

● upravljanje,  

● uticanje,  

● držanje pod kontrolom.  

Možemo zaključiti da je odjel Plan i analiza usko povezan sa menadžmentom u vidu pomoći 

i podrške i da za cilj ima ostvarenje ciljeva uz pomoć jasno isfiltriranih bitnih informacija, a 
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istovremeno odbačenih onih nebitnih, kako menadžment ne bi trošio vrijeme i resurse na 

njih bespotrebno.  

Da bi odjel Plan i analiza  mogao pružiti potrebnu podršku menadžmentu kompanije, 

potrebno je da procesi budu ispravno podešeni. Kako bi se to postiglo potrebno je zadovoljiti 

sljedeće stavke:  

● upoznati i razumjeti specifičnu prirodu procesa u odjelu Plan i analiza 

● uskladiti procese sa poslovnom strategijom 

● optimizirati sadržaj i način odvijanja procesa 

● oblikovati procese 

Odjel Plan i analiza služi isključivo za interno izvještavanje. Omogućava informacije 

uposlenicima unutar kompanije s ciljem poboljšanja procesa, donošenja odluka i povećanja 

efikasnosti i efektivnosti postojećih.  Najzastupljeniji procesi u tom odjelu su: 

● strateško planiranje 

● prognoza poslovanja 

● menadžersko izvještavanje 

● unapređenje organizacije, procesa i sistema 

Menadžeri od odjela Plan i analiza očekuju da dobiju odgovore na pitanja kao što su: 

● Da li kompanija posluje dobro ili loše? 

● Na koje probleme se fokusirati kako bi se ispunili ciljevi? 

● Od više rješenja koje je najbolje i koje odabrati? 

8.3. Primjena ERP sistema u odjelu Plan i analiza 

Razlog primjenjivanja ERP sistema u odjelu Plan i analiza je taj što ubrzava i dodatno 

olakšava proces dobijanja podataka, kao i odvajanje bitnih od nebitnih informacija. Dobijeni 

podaci se dostavljaju menadžmentu firme za proces donošenja ispravnih poslovnih odluka.  

Velika prednost ERP sistema je što je sveobuhvatan, u smislu da sadrži i računovodstvene i 

robne informacije, odnosno podatke o svim ulaznim i izlaznim informacijama iz sistema. 

Služeći se ERP sistemom javljaju se i dodatni doprinosi odjelu Plan i analiza poput 

mogućnosti planiranja, budžetiranja, praćenje planirane realizacije i izvještavanje o 

postignutim rezultatima. Ovisno o tome kakve su potrebe kompanije, ovi programi se mogu 
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dodatno prilagođavati prema specifičnostima poslovanja te na taj način učiniti sistem više 

personaliziranim i povećati njegovu efikasnost.  

Odjel Plan i analiza je odjel koji usko sarađuje sa menadžmentom kompanije, kontinuirano 

prati poslovanje, pravi predikcije poslovanja i pravi izvještaje na osnovu kojih menadžment 

donosi konačne odluke. ERP sistem ovom odjelu znatno olakšava posao pružajući mu alat 

za uočavanje, praćenje i evaluaciju željenih aktivnosti za menadžere ali i ostale sudionike 

kompanije. 

Koristeći funkcionalnosti posljednje verzije integriranog poslovnog sistema pod nazivom 

Mercant21, uposlenicima iz odjela Plan i analiza uveliko je olakšan posao. Istovremeno se 

povećavaju i efikasnost rada i tačnost informacija koje služe za donošenje odluka, što samim 

tim znači da to dovodi i do kvalitetnijih odluka menadžmenta firme, a sa druge strane se 

smanjuje vrijeme potrebno za njihovo donošenje.  

8.4. Primjena robno-finansijskih modula ERP sistema u odjelu Plan i analiza 

U današnje vrijeme, u kompanijama koje se bave prodajom, skoro pa je nemoguće zamisliti 

integrirani poslovni sistem bez robno-finansijskog modula. To je neka osnova, odnosno 

glavni izvor podataka, koju koristi više odjela u kompaniji a jedan od njih je i odjel Plan i 

analiza. Uposlenici ovog odjela ga koriste kao bazu iz koje izvlače sve potrebne podatke 

kako bi napravili izvještaje za menadžere koji dalje naspram njih oblikuju strategije i donose 

odluke.  

Robno-finansijski modul se, kako to i sam naziv nalaže, sastoji iz dvije cjeline. Jedna je robni 

dio i on pruža uvid u kompletne zalihe i prodaju u smislu broja prodatih komada, dok 

finansijski dio prati prodaju s fokusom na promete i generalno novčani dio. Oba dijela 

zajedno daju najopširniju moguću sliku o trenutnom stanju kompletnog poslovanja 

kompanije.   

Današnje poslovanje teško je i zamisliti bez pomoći informacione tehnologije, a 

implementacija ERP sistema dovela je do ogromnih olakšica u posljednje dvije decenije, 

kada je počela rapidno da se širi kroz kompanije. Tome je dosta pogodovala i sve veća 

informatizacija kompanija i sve veći stepen informatičke pismenosti ljudi. Neke od prednosti 

uslijed implementacije ERP sistema su:  

● brže i lakše prikupljanje podataka 

● smanjena količina vremena potrebna za pripremu izvještaja 

● veća fleksibilnost kod pravljenja izvještaja 

● znatno smanjenje mogućnosti grešaka uzrokovanih ljudskim faktorom 
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Uvođenje novog  ERP sistema Mercant21 u kompaniju pokazalo se kao odličan korak u 

poboljšanju procesa poslovanja. Integracija svih podataka u jednom sistemu omogućila je 

bolju kontrolu i praćenje poslovnih procesa, dok proširene mogućnosti unosa kroz nove 

forme omogućavaju detaljniji unos podataka i samim tim pravljenje još ozbiljnijih i 

detaljnijih baza podataka. 

Kada je trebalo izabrati strategiju kojom će se pristupiti implementaciji, odlučeno je da to 

bude Big Bang strategija odnosno takozvani Veliki prasak. To znači da je u kompaniji 

odlučeno da je najoptimalnija opcija potpuna promjena u jednom trenutku. Razlog zašto je 

odabrana ova strategija je taj što se radi o istom sistemu samo o njegovoj znatno naprednijoj 

verziji tako da se zbog kompatibilnosti novi sistem uspio implementirati u dosta kratkom 

vremenskom periodu, a istovremeno i smanjiti rizik od potencijalnih problema koji se mogu 

pojaviti u paralelnom sistemu. 

I pored kompatibilnosti sistema, vrijeme cjelokupne implementacije trajalo je 2 mjeseca, što 

je bilo dosta brzo s obzirom na to da su se baze iz starog sistema morale prilagoditi i svi 

podaci migrirati. Pored tog sistemskog dijela tu je i dio obuke krajnjih korisnika kako da 

koriste novi sistem u njegovom punom kapacitetu i da savladaju sve prepreke na koje bi 

eventualno nailazili. 

Nakon uvođenja novog sistema rezultati su bili vrlo pozitivni, jer su zaposlenici izrazili 

zadovoljstvo novim sistemom u odnosu na stari. Posebno je primjetno da su zadovoljni zbog 

mogućnosti bržeg i efikasnijeg rješavanja svojih poslovnih obaveza. 

Implementacija novog ERP sistema se pokazala kao uspješan potez za kompaniju. 

Integracija svih podataka i proširene mogućnosti unosa omogućili su bolju kontrolu 

poslovnih procesa, a pozitivni rezultati krajnjih korisnika i njihova veća efikasnost i 

efektivnost na radnom mjestu potvrđuju da je investicija u novi ERP sistem bila pravi izbor. 

8.5. Primjer prelaska sa starog sistema na novi 

Bosanskohercegovačka kompanija, u kojoj je rađeno istraživanje, je kao robno-finansijski 

informacioni sistem koristila softver Mercant21. Program se u kompaniji koristio dugi niz 

godina, međutim, pošto na njemu nisu rađena nikakva ažuriranja, a sa druge strane biznis se 

sve više širio, program je s vremenom zastario i počeo stvarati uska grla u procesima.  

Uposlenici su počeli da gube puno vremena na unose i izvještaje koji bi zapravo trebalo da 

su vrlo jednostavni i trebalo bi da je dolazak do njih dosta brz. Softver nije imao mogućnost 

jednostavnog eksportovanja izvještaja koji su se nametnuli kao često potrebni tako da je 

onda bilo potrebno snalaženje uposlenika u vidu eksportovanja više zasebnih izvještaja te 

zatim njihovo sklapanje u jedan finalni izvještaj.  

Također stari Mercant21 je imao oskudan broj izvještaja. Za bilo šta što bi se htjelo pogledati 

a da nije u sklopu tih izvještaja morala bi se kontaktirati osoba iz informatičke kuće koja 
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stoji iza programa kako bi onda njihovi informatičari izvukli podatke iz sistema i poslali ih 

naručiocu, a kada bi se ispostavilo za nešto da je učestala potreba za tim, težilo se ka 

pravljenju dodatnog izvještaja za to. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, sistem se nije 

znatno mijenjao i onda je tih zahtjeva prema kompaniji koja stoji iza programa bilo sve više. 

Svaki od tih dodatnih zahtjeva je nešto što kompaniji koja je naručilac pravi dodatni trošak 

jer se zahtjevi tog tipa fakturišu i naplaćuju po satnici programera. To je dovelo do situacije 

da je kompanija već dosta novca dala na te dodatne zahtjeve koji su se smatrali nužnim i 

prioritetnim za rješavanje, ali problem nedostatka informacija i uskog grla i dalje nije bio 

riješen u potpunosti te su se zbog limitiranosti postojećeg softvera svako malo nametali novi 

zahtjevi.  

Kada se sve fino sagledalo, uvidjelo se da softver koji se u tom momentu koristio više nije 

bio pogodan za korištenje. Iz tog razloga kompanija je odlučila investirati novac u nešto 

novo, iako je to značilo da će kompanija u jednom momentu izdvojiti značajna novčana 

sredstva, ali krajnji cilj je bio da se problem riješi dugoročno kako bi se otklonila uska grla 

u procesima.  

Nakon što je IT odjel obavio detaljno istraživanje dostupnih integriranih poslovnih sistema, 

kompanija se odlučila za isti softver koji je i ranije korišten samo sa posljednjom dostupnom 

verzijom jer je bio dosta opširniji i sadržao je module i podmodule koje stari sistem nije imao 

a bili su potrebni za normalno poslovanje. Ova promjena je bila nužna kako bi se ubrzali 

procesi i unaprijedilo poslovanje.  

Novi softver, pod nazivom Mercant21, je naprednija verzija ranije korištenog Mercant ERP-

a, a osmišljen je kako bi zadovoljio specifične potrebe modernih poslovnih okruženja. Ovaj 

softver pruža sveobuhvatno rješenje za upravljanje poslovnim procesima u različitim 

funkcionalnim područjima, kao što su:  

● finansije 

● nabavka  

● veleprodaja 

● maloprodaja 

● proizvodnja 

● skladište / zalihe 

● ljudski resursi 

Mercant21 nudi brojne napredne funkcije, poput upravljanja lančanim procesima 

snabdijevanja, automatizacije proizvodnih procesa, upravljanja dokumentima i pohrane 
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podataka u oblaku. Ovaj ERP softver omogućava organizacijama da poboljšaju učinkovitost 

i produktivnost, optimiziraju poslovne procese i donose bolje poslovne odluke. 

Pored toga što su karakteristike koje posjeduje najnovija verzija sistema Mercant21  

odgovarale kompanijinim željama i potrebama, jedna od bitnijih prednosti IT odjelu 

prilikom donošenja odluke o odabiru sistema bila je i ta što je dosta lakše izvršiti prelazak u 

okviru istog sistema, odnosno sa starog Mercant-a na novi, obzirom na njihovu međusobnu 

kompatibilnost, nego na neki potpuno novi softver. Ta kompatibilnost baza u pozadini 

sistema znatno smanjuje potrebno vrijeme za implementaciju novog softvera. Pored toga 

uposlenici, koji su ujedno i krajnji korisnici Mercanta, su već navikli na jedan softver i 

prelaskom na dosta noviju verziju istog ne dolazi do značajnijih promjena u samom načinu 

korištenja za krajnje korisnike jer je zadržana logika na koju su oni već navikli. Samim tim 

nije potrebna ni neka dugotrajna edukacija u svrhu obuke uposlenika kako bi se upoznali sa 

načinom korištenja  

Što se tiče obuke uposlenika, organizovana je interno, u prostorijama kompanije. Uposlenici 

svakog odjela su imali obuku za dio programa koji koriste u svom svakodnevnom radu. 
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9. ZAKLJUČAK 

Prema pregledu literature, raspravljalo se o tome da li ERP sistemi u potpunosti mijenjaju 

oblik kompanije. Uvođenjem ERP sistema zahvaćena su sva funkcionalna područja 

kompanije. Primijećeno je da prije nego što se kompanija upusti u implementaciju ERP-a, 

potrebno je razmotriti sljedeće prakse za uspješnu implementaciju:  

● razvoj plana s jasnim ciljevima i zadacima,  

● sticanje interne podrške i predanosti,  

● odabir pravog softvera,  

● dodjeljivanje dovoljno resursa i obuke, 

● upravljanje promjenama.  

Rano i pažljivo planiranje je najvažnije za uspješnu implementaciju ERP-a. Nedostatak 

jasnog plana prije implementacije ERP-a najvjerovatnije će rezultirati skupim kašnjenjima. 

Također je važno započeti inicijativu postavljanjem jasnih i mjerljivih ciljeva odjela. 

Kompanije moraju definisati ključne pokazatelje uspješnosti (KPI), a podskupovi ove 

najbolje prakse su proučavanje poslovnih procesa i strategije za sticanje ERP-a, analiza 

aplikacije, demonstracija, pregovaranje i planiranje. Dobar ERP projekat mora biti dobro 

isplaniran za izvođenje aktivnosti implementacije ERP-a. Pregledanje literature pomaže 

kompanijama u opisivanju različitih organizacijskih čimbenika koji povećavaju potrebu za 

razvojem i implementacijom ERP sistema unutar kompanije. 

Literatura je također naglasila da implementacija ERP sistema zahtijeva podršku i saradnju 

između svih odjela i procesa unutar kompanije kako bi se izbjegli neuspjesi. Odabir ERP 

sistema mora biti vođen i u skladu sa ciljevima kompanije. Preporučljivo je razmotriti 

reference, obuku dobavljača i stalnu ponudu podrške. Također je napomenuto da je 

implementacija ERP sistema investicija koja zahtijeva visok proračun. Uprava bi trebala 

izdvojiti potrebna finansijska sredstva za sistem, kao i ponuditi kvalitetnu obuku korisnika. 

Upravljanje promjenama je obavezno i jedna je od najvažnijih aktivnosti tokom 

implementacije ERP sistema. To podrazumijeva upravljanje organizacijskim elementima 

kao što su ljudi, kultura, politika i sukobi, struktura, standardne operativne procedure te 

kontrole i rizici. Međutim, to je proces koji je kontinuiran. Treba napomenuti da kompanije 

ne moraju učiti iz iskustava drugih kompanija nego treba uzeti u obzir već spomenute prakse 

za uspješnu implementaciju ERP-a u kompaniji. Međutim, prakse moraju biti u skladu s 

ciljevima kompanije. 

Glavni cilj ovog rada bio je raspraviti modele najbolje prakse za implementaciju ERP-a i 

sigurnosne izazove. Trenutno stanje istraživanja o implementaciji ERP-a otkriva da za 
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uspješnu implementaciju i sigurnost ERP sistema nije sve u tehnologiji već cjelokupnom 

procesu koji uključuje sve elemente kompanije. Brojni autori su se pozabavili čimbenicima 

za implementaciju ERP sistema, ali malo njih je pokušalo istaknuti najbolje prakse za 

implementaciju. Utvrđeno je da su temeljito planiranje, podrška najvišeg menadžmenta i 

sudjelovanje korisnika, dodjela resursa, odabir pravog ERP softvera i upravljanje 

promjenama najbolji primjeri iz prakse za implementaciju ERP-a. 

U radu se naglašavaju važna pitanja u pogledu ERP sigurnosti koja utiču na uspješnu 

implementaciju ERP-a u kompanijama. ERP sigurnost igra vitalnu ulogu u kompaniji i 

uzimanje najboljih praksi za implementaciju i sigurnosne mjere može riješiti problem ERP 

sigurnosti. Također se naglašava popis nekih ključnih sigurnosnih problema koji uključuju 

složenost ERP sistema:  

● ERP je unutar kompanije 

● nedostatak pažnje prema ERP sigurnosti 

● prilagodba ERP-a 

● nedostatak iskusnog i stručnog osoblja 

● sigurnosne politike i administracija 

● nedostatak interesa za ažuriranje ERP sistema 

● negodovanja među korisnicima ERP sistema.  

Ovo istraživanje može pomoći menadžmentima kompanija da steknu duboko razumijevanje 

najboljih svjetskih praksi implementacije ERP-a i sigurnosnih izazova. Također bi trebalo 

pomoći svim istraživačima u ovom području. 
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